

**Выполнение производственной программы
по текущему ремонту конструктивных элементов МКД жилищного фонда ЖЭУ № 20
МУП г.Нижневартовска "ПРЭТ.№ 3" за (период) 1 полугодие 2022г.**

№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/этажей	Год последнего ремонта МОП	Ед. изм.	ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ПРИМЕЧАНИЕ
						ИТОГО		ИТОГО		Зкв		Зкв		Сроки ремонта		месяц		
						Кол-во	сумма			Кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Начало	Окончание			
1	Интернациональная 13	1990	3/ 16.	2017														указывается причина
	Ремонт мягкой кровли				м2	20	17908,60	44,77	39670,99					Апрель	Июнь	Июнь		
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.115,141,151				м	74	59200,00	74,00	50504,04	37,00	29600,00			Апрель	Сентябрь	Июнь		
	Смена дверного блока вх. Двери				шт	3	161376,00			3,00	161376,00			Июль	Сентябрь			нет материала
	Установка окон ПВХ (вх.груп.)				шт	3	50810,53			3,00	50810,53			Июль	Сентябрь			нет материала
	Смена клапана м/провода				шт	2	18964,00							Январь	Март			по необходимости
	Установка МАФ(качели двойные)				шт	1	111849,00			1,00	111849,00			Июль	Сентябрь			нет материала
	Ремонт подъездов				шт	3	1491138,49	1,00	491138,49	2,00	1000000,00			Апрель	Сентябрь	Апрель		Предписание УМК № 11 от 28.05.2021г.
	ИТОГО						1911246,62		581313,52		1353635,53							
	Замена линолеума 3 под. 13 эт.				м2			16,00	13769,80									Май
	Ямочный ремонт				м2			2,04	4835,87			2,04	4835,87					Июль
	Непредвиденные расходы								18605,67				4835,87					
	Всего по дому						1911246,62		599919,19		1353635,53		4835,87					
2	Интернациональная 17	1993	5/9.	2021														
	Ремонт мягкой кровли				м2	150	134314,50							Апрель	Июнь			
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.50,125,128,167				м	132	105600,00	132,00	90088,28	132,00	105600,00			Июль	Сентябрь	Июнь		
	Ремонт швов фасада по системе "Мокрый фасад"силами п/о ООО "НРСК"кв.12,103,140				м2	54	189000,00							Апрель	Июнь			
	Ремонт швов фасада с/с кв.38				м	44	35200,00	44,00	32596,60					Апрель	Июнь	Июнь		
	Смена клапана м/провода				шт	1	9482,00							Январь	Март			по необходимости
	Установка скамейки				шт	1	7390,01	1,00	13108,55			1,00	13108,55	Апрель	Июнь	Июль		заказали
	Установка МАФ(качалка на пружине)				шт	1								Июль	Сентябрь			нет материала
	Смена дверного блока входной двери				шт	2	107584,00			2,00	107584,00			Июль	Сентябрь			нет материала
	Ремонт входного козырька				шт	3								Июль	Сентябрь			в работе

№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/этажей	Год последнего ремонта МОП	Ед. изм.	ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ПРИМЕЧАНИЕ
						ИТОГО		ИТОГО		Зкв		Зкв		Сроки ремонта		месяц		
						Кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Начало	Окончание			
	Ремонт мягкой кровли				м2	10	8954,30							Апрель	Июнь			
	Смена клапана м/провода				шт	1	9482,00							Январь	Март			по необходимости
	Ремонт подъездов				шт	1	428000,00			1,00	428000,00			Июль	Сентябрь			
	ИТОГО						446436,30		0,00		428000,00							
	Непредвиденные расходы																	
	Всего по дому						446436,30		0,00		428000,00							
8	Интернациональная 25	1989	3/16.	2016														
	Ремонт мягкой кровли				м2	20	17908,60	5,00	5643,86					Апрель	Июнь		Июнь	
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.63,127,160,168,182,191				м	257	205600,00	257,00	175399,17	257,00	205600,00			Июль	Сентябрь		Июнь	
	Ремонт швов фасада с/с кв.4				м	42	33600,00	45,00	31211,15					Апрель	Июнь		Июнь	
	Смена клапана м/провода				шт	2	18964,00							Январь	Март			по необходимости
	Установка окон ПВХ (вх.груп.)				шт	3	50810,53			3,00	50810,53			Июль	Сентябрь			нет материала
	Смена дверного блока вх. Метал. Двери				шт	3	161376,00			3,00	161376,00			Июль	Сентябрь			нет материала
	Ремонт подъездов				шт	1	500000,00			1,00	500000,00			Июль	Сентябрь			
	ИТОГО						988259,13		212254,18		917786,53							
	Непредвиденные расходы																	
	Всего по дому						988259,13		212254,18		917786,53							
9	Интернациональная 29	1993	5/9.	2019														
	Ремонт мягкой кровли				м2	150	134314,50	126,86	95618,77			126,86	95618,77	Апрель	Июнь		Июль	
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.41,66,87,112				м	82	65600,00	82,00	55963,94	82,00	65600,00			Июль	Сентябрь		Июнь	
	Смена клапана м/провода				шт	1	9482,00							Январь	Март			по необходимости
	Ремонт тротуара бетоном 4/5 под.				м2	22	32057,52							Апрель	Июнь			
	Ремонт подъездов №2, тамбур №2			2017	шт	1	428851,00			1,00	428851,00			Июль	Сентябрь			
	ИТОГО						670305,02		151582,71		494451,00		95618,77					
	Установка доводчика силами п/о				шт			1,00	3850,00									Февраль
	Смена скамейки 4 под.				шт			1,00	13004,56			1,00	13004,56					Июль
	Непредвиденные расходы								16854,56				13004,56					
	Всего по дому						670305,02		168437,27		494451,00		108623,33					
10	Интернациональная 35	1992	5/9.	2021														
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.103,139				м	56	44800,00	56,00	38219,30	56,00	44800,00			Июль	Сентябрь		Июнь	
	Ремонт швов фасада с/с кв.2				м	15	12000,00	27,00	16330,61					Апрель	Июнь		Июнь	
	Смена клапана м/провода				шт	1	9482,00							Апрель	Июнь			по необходимости
	Смена почтовых ящиков				сек	18	78894,00	28,00	169198,96	18,00	78894,00			Июль	Сентябрь	Январь, Март		
	Установка урн				шт	5	23344,45	1,00	4866,50	5,00	23344,45			Июль	Сентябрь	Апрель		нет материала
	Ремонт подъездов 3-5			2022	шт	3	1280280,00	3,00	1280280,00					Апрель	Июнь	Апрель		
	ИТОГО						1448800,45		1508895,37		147038,45							
	Непредвиденные расходы																	
	Всего по дому						1448800,45		1508895,37		147038,45							

№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/этажей	Год последнего ремонта МОИ	Ед. изм.	ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ПРИМЕЧАНИЕ	
						ИТОГО		ИТОГО		Зкв		Зкв		Сроки ремонта		месяц			
						Кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Начало	Окончание				
11	Нефтяников 85	1990	3/16.	2015															
	Ремонт мягкой кровли				м2	20	17908,60								Апрель	Июнь			
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.15,163				м	46	36800,00	46,00	31394,40	46,00	36800,00				Июль	Сентябрь	Июнь		
	Ремонт швов фасада по системе "Мокрый фасад"силами п/о ООО "НРСК"кв.25,168,171,176				м2	62	217000,00								Апрель	Июнь			
	Смена клапана м/провода				шт	2	18964,00								Январь	Март			по необходимости
	Установка окон ПВХ				шт	3	50810,33	3,00	50810,53	3,00	50810,33				Июль	Сентябрь	Февраль		
	Установка урн				шт	3	14006,67								Апрель	Июнь			нет материала
	Установка скамеек				шт	3	22170,03								Апрель	Июнь			заказали
	Ремонт там.+холл 1 эт.				шт	3	200000,00			3,00	200000,00				Июль	Сентябрь			
	ИТОГО						577659,63		82204,93		287610,33								
	Установка доводчика силами п/о				шт			3,00	11550,01										Февраль
	Непредвиденные расходы								11550,01										
	Всего по дому						577659,63		93754,94		287610,33								
12	Нефтяников 87	1990	3/16.	2017															
	Ремонт мягкой кровли				м2	10	8954,30								Апрель	Июнь			
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.52				м	38	30400,00	38,00	25934,52	38,00	30400,00				Июль	Сентябрь	Июнь		
	Смена клапана м/провода				шт	2	18964,00								Январь	Март			по необходимости
	Смена дверного блока вход.метал.двери				шт	3	161376,00			3,00	161376,00				Июль	Сентябрь			нет материала
	Ремонт тротуара бетоном				м2	40	58286,40			40,00	58286,40				Июль	Сентябрь			
	Установка окон ПВХ (вх.груп.)				шт	3	50810,53			3,00	50810,53				Июль	Сентябрь			нет материала
	Ремонт там.+холл 1 эт.				шт	3	200000,00			3,00	200000,00				Июль	Сентябрь			
	ИТОГО						528791,23		25934,52		500872,93								
	Непредвиденные расходы																		
	Всего по дому						528791,23		25934,52		500872,93								
13	Нефтяников 89	1991	3/16.	2019															
	Ремонт мягкой кровли				м2	10	8954,30	14,92	10604,65	10,00	8954,30	14,92	10604,65	Июль	Сентябрь	Июль			
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.34,116,138				м	77	61600,00	77,00	52551,52	77,00	61600,00				Июль	Сентябрь	Июнь		
	Ремонт швов фасада с/с кв. 67				м	32	25600,00	32,00	23779,93						Апрель	Июнь	Июнь		
	Смена клапана м/провода				шт	2	18964,00	1,00	10366,96						Апрель	Июнь	Май		по необходимости
	Установка урн				шт	1	4668,89								Апрель	Июнь			нет материала
	Ремонт тротуара бетоном				м2	20	29143,00			20,00	29143,00				Июль	Сентябрь			
	Смена деревянного дверного блока				шт	1	15000,00			1,00	15000,00				Июль	Сентябрь			нет материала
	ИТОГО						163930,19		97303,06		114697,30		10604,65						
	Непредвиденные расходы																		
	Всего по дому						163930,19		86698,41		114697,30		10604,65						
14	Нефтяников 91	1991	3/16.	2019															
	Ремонт мягкой кровли				м2	20	17908,60			20,00	17908,60				Июль	Сентябрь			

№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/этажей	Год последнего ремонта МОП	Ед. изм.	ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ПРИМЕЧАНИЕ
						ИТОГО		ИТОГО		Зкв		Зкв		Сроки ремонта		месяц		
						Кол-во	сумма			Кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Начало	Окончание			
	Ремонт мягкой кровли				м2	20	17908,60	11,20	10815,19	20,00	17908,60			Июль	Сентябрь	Май		
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.20,119,143				м	110	88000,00	110,00	73069,30	110,00	88000,00			Июль	Сентябрь	Июнь		
	Смена клапана м/провода				шт	2	18964,00							Январь	Март		по необходимости	
	Установка оконного блока ПВХ витраж				шт	1	16666,00			1,00	16666,00			Июль	Сентябрь		нет материала	
	Смена дверного блока вх.двери 2 под.				шт	1	53792,00			1,00	53792,00			Июль	Сентябрь		нет материала	
	Установка скамеек				шт	1	7390,01							Апрель	Июнь		заказали	
	Установка урн				шт	1	4668,89							Апрель	Июнь		нет материала	
	Ремонт там.2,3 под.+вх.г.				шт	3	200000,00			3,00	200000,00			Июль	Сентябрь			
	ИТОГО						407389,50		83884,49		376366,60							
	Непредвиденные расходы																	
	Всего по дому						407389,50		83884,49		376366,60							
22	Северная 50А	2003	1/9.	2016														
	Ремонт мягкой кровли				м2	10	8954,30			10,00	8954,30			Июль	Сентябрь			
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.13				м	76	60800,00	76,00	51869,02	76,00	60800,00			Июль	Сентябрь	Июнь		
	Смена клапана м/провода				шт	1	9482,00							Апрель	Июнь		по необходимости	
	Ремонт подъездов+там.				шт	1	428000,00			1,00	428000,00			Июль	Сентябрь			
	ИТОГО						507236,30		51869,02		497754,30							
	Непредвиденные расходы																	
	Всего по дому						507236,30		51869,02		497754,30							
23	Северная 50 Б	2004	2/9.	2016														
	Ремонт мягкой кровли				м2	10	8954,30			10,00	8954,30			Июль	Сентябрь			
	Ремонт швов фасада силами п/о ИП Зулфонов Д.О. кв.20,23,59				м	106	84800,00	106,00	72344,54	106,00	84800,00			Июль	Сентябрь	Июнь		
	Ремонт швов фасада по системе "Мокрый фасад"силами п/о ООО "НРСК" кв.8				м2	6	21000,00							Апрель	Июнь			
	Смена клапана м/провода				шт	1	9482,00							Апрель	Июнь		по необходимости	
	Смена деревянного дверного блока				шт	2	30000,00			1,00	30000,00			Июль	Сентябрь		нет материала	
	Ремонт подъездов+там.				шт	2	921064,00	1,00	460532,00					Март	Сентябрь	Март		
	ИТОГО						1075300,30		532876,54		123754,30							
	Смена почтовых ящиков				шт	12		12,00	66627,80			12,00	66627,80				Июль	
	Непредвиденные расходы								66627,80				66627,80					

№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/ этажей	Год последнего ремонта МОП	Ед. изм.	ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ЗАПЛАНИРОВАНО		ВЫПОЛНЕНО		ПРИМЕЧАНИЕ	
						ИТОГО		ИТОГО		Зкв		Зкв		Сроки ремонта		месяц			
						Кол- во	сумма			Кол-во	сумма	Кол-во	сумма	Начало	Окончание				
	Всего по дому						1075300,30		599504,34		123754,30		66627,80						
	ВСЕГО	руб					<i>21 629 670,56</i>		<i>8 277 065,27</i>		<i>12 147 222,40</i>		<i>119 331,97</i>						
	Непредвиденные расходы						<i>0,00</i>		<i>472 732,18</i>		<i>0,00</i>		<i>84 468,23</i>						
	ВСЕГО ПО ДОМАМ	руб					<i>21 629 670,56</i>		<i>8 749 797,45</i>		<i>12 147 222,40</i>		<i>203 800,20</i>						