
"УТВЕРЖДАЮ"
И.о.Главног<уинжене1/а МУП города
НижневарГбвска "Ш*ЭТ № 3"
________ магулов М.М

Г рафик
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов

ЖЭУ №20
АМКОДОР ТО-18

Декаб рь 2021 год
№ п/п Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15| 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31

1 ул. Интернациональная 13 X X
2 ул. Интернациональная 17 X X
3 ул. Интернациональная 19 X X X
4 ул. Интернациональная 19а X X X
5 ул. Интернациональная 17а X X X
6 ул. Интернациональная 23 X X X
7 ул. Интернациональная 236 X X X
8 ул. Интернациональная 25 X X X
9 ул. Интернациональная 29 X X
10 ул. Интернациональная 35 X X
11 ул. Нефтяников 85 X X
12 ул. Нефтяников 87 X X
13 ул. Нефтяников 89 X X
14 ул. Нефтяников 91 х X
15 ул. Нефтяников 93 X X
16 ул. Северная 46 X X
17 ул. Северная 48 X X
18 ул. Северная 48а X X
19 ул. Северная 50а X X
20 ул. Северная 506 X X
21 ул. Северная 50 X X
22 ул. Северная 46а X X
23 ул. Северная 48в X X

Примечание:!) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика
2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20 А.А. Муравейко



"УТВЕРЖДАЮ"
И.о.Главного инженера МУП города
Нмжн^артовска/ПРЭТ № 3"

_Жимагулов М.М

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов

ЖЭУ №20
АМКОДОР ТО-18

Нояб рь 2021 год
№  п/п Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 ул. Интернациональная 13 X X X
2 ул. Интернациональная 17 X X X
3 ул. Интернациональная 19 X X X
4 ул. Интернациональная 19а X X
5 ул. Интернациональная 17а X X
6 ул. Интернациональная 23 X X
7 ул. Интернациональная 236 X X
8 ул. Интернациональная 25 X X
9 ул. Интернациональная 29 X X
10 ул. Интернациональная 35 X X
11 ул. Нефтяников 85 X X
12 ул. Нефтяников 87 X X
13 ул. Нефтяников 89 х X
14 ул. Нефтяников 91 X X
15 ул. Нефтяников 93 х X
16 ул. Северная 46 X X
17 ул. Северная 48 X X
18 ул. Северная 48а X
19 ул. Северная 50а X X
20 ул. Северная 506 X X
21 ул. Северная 50 X X
22 ул. Северная 46а X X
23 ул. Северная 48в X X

Примечание:!) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика
2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20 А.А. Муравейко


