

__2019__ г.

**Выполнение по текущему ремонту мест общего пользования (подъездов) жилищного фонда
 МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ № 3" ЖЭУ №17 на 30.04.2019 г.**

№ №	улица	дом	кол-во этажей	кол-во подъездов	Трудозатраты ч/час	ФОТ	Ст-ть без НДС факт	ПЛАН С НДС	ФАКТ С НДС	материалы	начало работ	конец работ
1	Декабристов	11	4	3	158	27 331	60 110	60 000	72 132	11 819	январь	январь
2	Декабристов	16	4	2	311,5	60 583	161 230	162 744	193 476	34 880	январь	февраль
3	Декабристов	16А	4	3	445	89 476	226 658	282 591	271 989	36 762	февраль	март
4	Декабристов	16Б	4	2	370,7	74 553	155 747,50	165 945	186 897	19 689	март	март
5	Заводская	16А	3	3	256,00	51 604	129 900	156 003	155 880	26 312,2	апрель	апрель
Итого						303 547,00	733 645	827 283	880 374	129 462		

Составил: ведущий специалист ПТО

2019 г.

**Выполнение по текущему ремонту мест общего пользования (подъездов) жилищного фонда
 МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ № 3" ЖЭУ №17 на 30.03.2019 г.**

№ №	улица	дом	кол-во этажей	кол-во подъездов	Трудозатраты ч/час	ФОТ	Ст-ть без НДС факт	ПЛАН С НДС	ФАКТ С НДС	материалы	начало работ	конец работ
1	Декабристов	11	4	3	158	27 331	60 110	60 000	72 132	11 819	январь	январь
2	Декабристов	16	4	2	311,52	60 583	161 230	162 744	193 476	34 880	январь	февраль
3	Декабристов	16А	4	3	445,04	89 476	226 658	282 591	271 989	36 762	февраль	март
4	Декабристов	16Б	4	2	370,7	74 553	155 747,50	165 945	186 897	19 689	март	март
	Итого					251 943,00	603 745	671 280	724 494	103 150		

Составил: ведущий специалист ПТО