

Утверждаю:

Главный инженер МУП

г. Нижневартовска "ПРЭТ-3"

Т.В. Перминова

**График**

**очистки тех.подполий и чердачных помещений на 1 квартал 2019 года**

№ п/п	Адрес	Вид работ	Месяц		
			Январь	Февраль	Март
1	ул. Северная 50	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.01.2019г.	06.02.2019г.	05.03.2019г.
2	ул. Северная 48	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.01.2019г.	06.02.2019г.	05.03.2019г.
3	ул. Северная 48а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.01.2019г.	06.02.2019г.	05.03.2019г.
4	ул. Северная 48в	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.01.2019г.	06.02.2019г.	05.03.2019г.
5	ул. Нефтяников 93	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.01.2019г.	07.02.2019г.	06.03.2019г.
6	ул. Нефтяников 91	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.01.2019г.	07.02.2019г.	06.03.2019г.
7	ул. Нефтяников 89	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.01.2019г.	07.02.2019г.	06.03.2019г.
8	ул. Нефтяников 85	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.01.2019г.	07.02.2019г.	06.03.2019г.
9	ул. Интернациональная 29	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	16.01.2019г.	12.02.2019г.	13.03.2019г.
10	ул. Северная 46а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	16.01.2019г.	12.02.2019г.	13.03.2019г.
11	ул. Северная 50а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	16.01.2019г.	12.02.2019г.	13.03.2019г.
12	ул. Северная 50б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	16.01.2019г.	12.02.2019г.	13.03.2019г.
13	ул. Нефтяников 87	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	17.01.2019г.	13.02.2019г.	14.03.2019г.
14	ул. Интернациональная 13	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	17.01.2019г.	13.02.2019г.	14.03.2019г.
15	ул. интернациональная 17	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	17.01.2019г.	13.02.2019г.	14.03.2019г.
16	ул. Интернациональная 17а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	17.01.2019г.	13.02.2019г.	14.03.2019г.
17	ул. Интернациональная 19	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	22.01.2019г.	20.02.2019г.	20.03.2019г.
18	ул. Интернациональная 19а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	22.01.2019г.	20.02.2019г.	20.03.2019г.
19	ул. Интернациональная 23	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	22.01.2019г.	20.02.2019г.	20.03.2019г.
20	ул. Интернациональная 25	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	22.01.2019г.	20.02.2019г.	20.03.2019г.
21	ул. Северная 46	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	23.01.2019г.	21.02.2019г.	21.03.2019г.
22	ул. Интернациональная 23б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	23.01.2019г.	21.02.2019г.	21.03.2019г.

Инженер ЖЭУ - 20

Начальник ЖЭУ - 20


В.В. Мушкетов

А.А. Муравейко

Утверждаю:

Главный инженер МУП

г. Нижневартовска "ПРЭТ-3"

  
Т.В. Перминова

**График  
очистки тех.подполий и чердачных помещений на 2 квартал 2019 года**

№ п/п	Адрес	Вид работ	Месяц		
			Апрель	Май	Июнь
1	ул. Северная 50	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.04.2018г.	14.05.2018г.	05.06.2018г.
2	ул. Северная 48	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.04.2018г.	14.05.2018г.	05.06.2018г.
3	ул. Северная 48а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.04.2018г.	14.05.2018г.	05.06.2018г.
4	ул. Северная 48в	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.04.2018г.	14.05.2018г.	05.06.2018г.
5	ул. Нефтяников 93	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.04.2018г.	15.05.2018г.	06.06.2018г.
6	ул. Нефтяников 91	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.04.2018г.	15.05.2018г.	06.06.2018г.
7	ул. Нефтяников 89	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.04.2018г.	15.05.2018г.	06.06.2018г.
8	ул. Нефтяников 85	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.04.2018г.	15.05.2018г.	06.06.2018г.
9	ул. Интернациональная 29	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	17.04.2018г.	21.05.2018г.	13.06.2018г.
10	ул. Северная 46а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	17.04.2018г.	21.05.2018г.	13.06.2018г.
11	ул. Северная 50а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	17.04.2018г.	21.05.2018г.	13.06.2018г.
12	ул. Северная 50б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	17.04.2018г.	21.05.2018г.	13.06.2018г.
13	ул. Нефтяников 87	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	18.04.2018г.	22.05.2018г.	14.06.2018г.
14	ул. Интернациональная 13	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	18.04.2018г.	22.05.2018г.	14.06.2018г.
15	ул. интернациональная 17	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	18.04.2018г.	22.05.2018г.	14.06.2018г.
16	ул. Интернациональная 17а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	18.04.2018г.	22.05.2018г.	14.06.2018г.
17	ул. Интернациональная 19	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	24.04.2018г.	23.05.2018г.	19.06.2018г.
18	ул. Интернациональная 19а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	24.04.2018г.	28.05.2018г.	19.06.2018г.
19	ул. Интернациональная 23	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	24.04.2018г.	28.05.2018г.	19.06.2018г.
20	ул. Интернациональная 25	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	24.04.2018г.	28.05.2018г.	19.06.2018г.
21	ул. Северная 46	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	25.04.2018г.	29.05.2018г.	20.06.2018г.
22	ул. Интернациональная 23б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	25.04.2018г.	29.05.2018г.	20.06.2018г.

Инженер ЖЭУ - 20

Начальник ЖЭУ - 20



В.В. Мушкетов



А.А. Муравейко

Утверждаю:

Главный инженер МУП  
г. Нижневартовска "ПРЭТ-3"

  
Т.В. Перминова

### График

очистки тех.подполий и чердачных помещений на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Адрес	Вид работ	Месяц		
			Июль	Август	Сентябрь
1	ул. Северная 50	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	03.07.2018г.	07.08.2018г.	04.09.2018г.
2	ул. Северная 48	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	03.07.2018г.	07.08.2018г.	04.09.2018г.
3	ул. Северная 48а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	03.07.2018г.	07.08.2018г.	04.09.2018г.
4	ул. Северная 48в	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	03.07.2018г.	07.08.2018г.	04.09.2018г.
5	ул. Нефтяников 93	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	04.07.2018г.	08.08.2018г.	05.09.2018г.
6	ул. Нефтяников 91	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	04.07.2018г.	08.08.2018г.	05.09.2018г.
7	ул. Нефтяников 89	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	04.07.2018г.	08.08.2018г.	05.09.2018г.
8	ул. Нефтяников 85	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	04.07.2018г.	08.08.2018г.	05.09.2018г.
9	ул. Интернациональная 29	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	05.07.2018г.	09.08.2018г.	06.09.2018г.
10	ул. Северная 46а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	05.07.2018г.	09.08.2018г.	06.09.2018г.
11	ул. Северная 50а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	05.07.2018г.	09.08.2018г.	06.09.2018г.
12	ул. Северная 50б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	05.07.2018г.	09.08.2018г.	06.09.2018г.
13	ул. Нефтяников 87	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.07.2018г.	14.08.2018г.	11.09.2018г.
14	ул. Интернациональная 13	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.07.2018г.	14.08.2018г.	11.09.2018г.
15	ул. интернациональная 17	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.07.2018г.	14.08.2018г.	11.09.2018г.
16	ул. Интернациональная 17а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.07.2018г.	14.08.2018г.	11.09.2018г.
17	ул. Интернациональная 19	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.07.2018г.	15.08.2018г.	12.09.2018г.
18	ул. Интернациональная 19а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.07.2018г.	15.08.2018г.	12.09.2018г.
19	ул. Интернациональная 23	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.07.2018г.	15.08.2018г.	12.09.2018г.
20	ул. Интернациональная 25	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.07.2018г.	15.08.2018г.	12.09.2018г.
21	ул. Северная 46	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	12.07.2018г.	16.08.2018г.	13.09.2018г.
22	ул. Интернациональная 23б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	12.07.2018г.	16.08.2018г.	13.09.2018г.

Инженер ЖЭУ - 20

Начальник ЖЭУ - 20



В.В. Мушкетов




А.А. Муравейко

Утверждаю:

Главный инженер МУП

г. Нижневартовска "ПРЭТ-3"


  
Т.В. Перминова


**График  
очистки тех.подполий и чердачных помещений на 4 квартал 2019 года**

№ п/п	Адрес	Вид работ	Месяц		
			Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	ул. Северная 50	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	02.10.2018г.	06.11.2018г.	04.12.2018г.
2	ул. Северная 48	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	02.10.2018г.	06.11.2018г.	04.12.2018г.
3	ул. Северная 48а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	02.10.2018г.	06.11.2018г.	04.12.2018г.
4	ул. Северная 48в	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	02.10.2018г.	06.11.2018г.	04.12.2018г.
5	ул. Нефтяников 93	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	03.10.2018г.	07.11.2018г.	05.12.2018г.
6	ул. Нефтяников 91	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	03.10.2018г.	07.11.2018г.	05.12.2018г.
7	ул. Нефтяников 89	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	03.10.2018г.	07.11.2018г.	05.12.2018г.
8	ул. Нефтяников 85	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	03.10.2018г.	07.11.2018г.	05.12.2018г.
9	ул. Интернациональная 29	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	04.10.2018г.	08.11.2018г.	06.12.2018г.
10	ул. Северная 46а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	04.10.2018г.	08.11.2018г.	06.12.2018г.
11	ул. Северная 50а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	04.10.2018г.	08.11.2018г.	06.12.2018г.
12	ул. Северная 50б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	04.10.2018г.	08.11.2018г.	06.12.2018г.
13	ул. Нефтяников 87	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	09.10.2018г.	13.11.2018г.	11.12.2018г.
14	ул. Интернациональная 13	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	09.10.2018г.	13.11.2018г.	11.12.2018г.
15	ул. интернациональная 17	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	09.10.2018г.	13.11.2018г.	11.12.2018г.
16	ул. Интернациональная 17а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	09.10.2018г.	13.11.2018г.	11.12.2018г.
17	ул. Интернациональная 19	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.10.2018г.	14.11.2018г.	12.12.2018г.
18	ул. Интернациональная 19а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.10.2018г.	14.11.2018г.	12.12.2018г.
19	ул. Интернациональная 23	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.10.2018г.	14.11.2018г.	12.12.2018г.
20	ул. Интернациональная 25	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.10.2018г.	14.11.2018г.	12.12.2018г.
21	ул. Северная 46	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.10.2018г.	15.11.2018г.	13.12.2018г.
22	ул. Интернациональная 23б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	11.10.2018г.	15.11.2018г.	13.12.2018г.

Инженер ЖЭУ - 20

Начальник ЖЭУ - 20

  
В.В. Мушкетов

  
А.А. Муравейко