

СОГЛАСОВАНО:
 МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ № 3"
 _____ Т.В. Перминова
 _____ 2018г.

Исполнение производственной программы
 по текущему ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов
 по ЖЭУ - 28 за 2018 г.

№	Адрес домов. Вид работ	Ед. изм.	План		Выполнение		Месяц	
			кол-во	сумма без НДС	кол-во	сумма без НДС		
	ул. Северная д. 4							
1	Ремонт штукатурки фасада	м2	50,0	35389,72	50,00	35389,72	август	
				35389,72		35389,72		
	Итого по дому: - 51 703,00			41759,87		41759,87		9943,00
	ул. Северная д. 6А							
1	Ремонт межпанельных швов	м2	15,0	3771,76	15,0	3771,76	сентябрь	
2	Окраска вентшахт	м2	31,0	2816,57	31,0	2816,57	сентябрь	
3	Отсыпка техподполья	м2	80,0	4997,20	80,0	4997,2	сентябрь	
4	Устройство подходов	м2	25,0	16538,97	25,0	16538,97	сентябрь	
5	Ремонт штук-ки фасада	м2	20,0	15902,33	20,0	15902,33	сентябрь	
				44026,83		44026,83		
	Итого по дому: - 91 323,00			51951,66		51951,66		39371,00
	ул. Северная д. 8							
1	Уст-во ходовых досок	м.п.	100,0	17491,87	100,0	17491,87	август	
2	Мокрый фасад	м2	24,0	60105	24,0	60105,00	ноябрь	
				77596,87		77596,87		
	Итого по дому: - 84 837,00			91564,3		91564,3		-6727,00
	ул. Северная д. 12							
1								
2								
	Итого по дому: - 60 031,00			0,00		0,00		60031,00
	ул. Северная д. 14							
1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	24	8158,95	24	8158,95	ноябрь	
2	Установка почтовых ящиков	сек.	1,0	3769,82	1,0	3769,82	декабрь	

				11928,77		11928,77	
Итого по дому: - 64 284,00				14075,94		14075,94	
50208,00							
6 ул. Северная д. 16							
1	Окраска фасада	м2	14,0	13319,58	14,0	13319,58	июль
2	Ремонт швов в техподполье	м.п.	27,00	4729,80	27,00	4729,80	август
3	Устройство отмостки	м2	40,00	26107,91	40,00	26107,91	сентябрь
				44157,29		44157,29	
Итого по дому: - 76 863,00				52105,60		52105,60	
24757,00							
7 ул. Северная д. 16А							
1	Устройство отмостки	м2	10	6526,98	10	6526,98	сентябрь
2							
				6526,98		6526,98	
Итого по дому: - 82 024,00				7701,86		7701,86	
74322,00							
8 ул. Северная д. 18							
1	Отсыпка техподполья	м2	90	6567,09	90	6567,09	сентябрь
2	Устройство подходов	м2	10	6526,98	10	6526,98	сентябрь
3	Штукатурка стен	м2	22	17424,15	22,0	17424,15	сентябрь
4							
				30518,22		30518,22	
Итого по дому: - 47 154,00				36011,49		36011,49	
11142,00							
9 ул. Северная д. 20							
1	Устройство отмостки	м2	50	31452,67	50	31452,67	август
2							
				31452,67		31452,67	
Итого по дому: - 49 934,00				37114,15		37114,15	
12820,00							
# ул. Северная д. 22							
1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	130,0	44205,11	130,0	44205,11	июль
2							
				44205,11		44205,11	
Итого по дому: - 84 762,00				52162,01		52162,01	
32600,00							
# ул. Северная д. 24							
1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	63,0	18613,92	63,0	18613,92	июль
2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	10,0	3024,97	10,0	3024,97	сентябрь
3	Устройство отмостки	м2	0,5	3307,8	0,5	3307,8	сентябрь
4							
5							
				24946,69		24946,69	
Итого по дому: - 89 600,00				29437,09		29437,09	
60163,00							
# ул. Северная д. 28							
1							

2								
3								
4								
5								
5								
Итого по дому: - 65 659,00				0,0		0,00		65659,00
# ул. Северная д. 28А								
1								
2								
3								
Итого по дому: - 64 303,00				0,0		0,00		64303,00
# ул. М.Жукова д. 12А								
1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	45	18205	45	18205	июль	
2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	8	3211	8	3897,33	декабрь	пирогов
3	Ремонт межпанельных швов	м.п.	34	11361,67	34	11361,67	ноябрь	
				32777,67		33464,00		
Итого по дому: - 118 093,00				38677,67		38677,67		79 415,00
# ул. М.Жукова д. 14								
1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	191,6	77507,0	191,6	77507	июль	
2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	16,0	6418,0	16,0	7794,63	декабрь	пирогов
3	Устройство отмостки	м2	30,0	18871,6	30,0	18871,16	август	
4	Ремонт межпанельных швов	м.п.	15,0	5309,5	15,0	5309,48	октябрь	
				108106,08		109482,27		
Итого по дому: - 123 939,00				127565,17		129189,08		-5250,08
# ул. М.Жукова д. 16								
1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	15,0	2529,35	15,0	2529,35	август	
2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	10,0	2444,52	10,0	2444,52	сентябрь	
3								
4								
				4973,87		4973,87		
Итого по дому: - 83 246,00				5869,16		5869,16		77377,00
# ул. М.Жукова д. 16-Б								
1	Устройство отмостки	м2	20,0	12581,07	20,0	12581,07	август	
2								
3								
				12581,07		12581,07		
Итого по дому: - 98 352,00				14845,66		14845,66		83506,00
# ул. М.Жукова д. 18								
1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	9,0	1488,6	9,0	1488,56	август	
2								
				1488,56		1488,56		
Итого по дому: - 47 774,00				1756,54		1756,54		46017,00

# ул. М.Жукова д. 20							
1	Утепление ч/перекрытия	м2	22,5	8144,59	22,5	8144,59	июль
2	Устройство отмостки	м2	30	18871,6	30	18871,60	август
3	Ремонт межпанельных швов	м.п.	20,0	3367,95	20,0	3367,95	август
				30384,14		30384,14	
	Итого по дому: - 79 547,00			35853,28		35853,28	
							43694,00
# ул. М.Жукова д. 22							
1	Устройство отмостки	м2	10,0	6290,54	10,0	6290,54	август
2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	20,0	5029,04	20,0	5029,04	сентябрь
3							
4							
				11319,58		11319,58	
	Итого по дому: - 106 863,00			13357,1		13357,1	
							93506,00
# ул. М.Жукова д. 24							
1	Устройство отмостки	м2	10,0	6290,54	10,00	6290,54	август
2	Окраска вентшахт	м2	31,0	2816,57	31,0	2816,57	сентябрь
3							
4							
				9107,11		9107,11	
	Итого по дому: - 47 250,00			10746,37		10746,37	
							36503,00
# ул. М.Жукова д. 28							
1	ремонт межпанельных швов	м.п.	13	2204,86	13	2204,86	август
2							
3							
				2204,86		2204,86	
	Итого по дому: - 51 695,00			2601,73		2601,73	
							49093,00
# ул. М.Жукова д. 30							
1							
2							
3							
	Итого по дому: - 94 217,00			0,0		0	
							94217,00
# ул. М.Жукова д. 32							
1	ремонт межпанельных швов	м.п.	8,0	1339,01	8,0	1339,01	август
2	ремонт межпанельных швов	м.п.	29,0	9146,37	29,0	9146,37	ноябрь
				10485,38		10485,38	
	Итого по дому: - 49 941,00			12372,74		12372,74	
							37568,00
# ул. М.Жукова д. 36							
1	ремонт межпанельных швов	м.п.	11,0	1867,69	11,0	1867,69	август
2	ремонт межпанельных швов	м.п.	19,0	5624,3	19,0	5624,3	ноябрь
				7491,99		7491,99	

Итого по дому: - 61 658,00				8840,54		8840,54		52817,00
#	ул. М.Жукова д. 38							
1	ремонт межпанельных швов	м.п.	8,0	2264,45	8	2264,45	ноябрь	
				2264,45		2264,45		
Итого по дому: - 83016,00				2672,05		2672,05		80344,00
#	ул. М.Жукова д. 40							
Итого по дому: - 82328,00				0,0		0,00		82328,00
#	ул. М.Жукова д. 40-А							
1	Установка цокольных решёток	шт.	2,00	2232,81	2,00	2232,81	август	
2								
3								
				2232,81		2232,81		
Итого по дому: - 65 754,00				2634,71		2634,71		63119,00
#	ул. Менделеева д. 26-А							
1	Устройство отмостки	м2	10,0	6290,54	10,0	6290,54	август	
2								
Итого по дому: - 68 582,00				6290,54		6290,54		
				7422,83		7422,83		61159,00
	ул. Менделеева д. 28							
1								
2								
Итого по дому: - 48 834,00								48 834,00
	ул. Менделеева д. 28-а							
1								
2								
Итого по дому: - 45 130,00								45 130,00
#	ул. Менделеева д. 30							
1								
2								
3								
4								
Итого по дому: 56 309,00				0,0		0		56309,00
	ул. Менделеева д. 30-А							
1	Установка пандуса	шт.	2,0	12160,91	2,00	12160,91		
				12160,91		12160,91		
Итого по дому: 63 624,00				14349,87		14349,87		49 274,13
#	ул. Менделеева д. 30-Б							
1								
2								

	Итого по дому: 59 026,00			0,0		0		59026,00
#	ул. Менделеева д. 32							
1	Утепление ч/перекрытия	м2	22,5	8144,59	22,5	8144,59	июль	
2	Устанока цокольных решёток	шт.	2,00	2232,81	2,00	2232,81	август	
3	Устройство отмостки	м2	20,0	12581,1	20,0	12581,07	август	
4								
				22958,47		22958,47		
	Итого по дому: - 54 249,00			27090,99		27090,99		27158,00
#	ул. Мира д. 3							
1								
2								
	Итого по дому: - 157 817,00			0,0		0,0		157 817,00
#	ул. Мира д. 3- А							
1	Устройство отмостки	м2	10,0	6527,0	10,0	6526,98	сентябрь	
2								
				6526,98		6526,98		
	Итого по дому: - 98 607,00			7347,83		7347,83		91 259,00
#	ул. Мира д.5- А							
1	Утепление ч/перекрытия	м2	22,5	8144,6	22,5	8144,59	июль	
2								
3								
4								
				8144,59		8144,59		
	Итого по дому: - 216 466,00			9610,61		9610,61		206 855,00
#	ул. Мира д.7							
1	Окраска вентшахт	м2	43,5	3950,3	43,5	3950,30	сентябрь	
2								
3								
				3950,30		3950,30		
	Итого по дому: - 114 730,00			4661,35		4661,35		110 068,00
#	ул. Мира д.13							
1								
2								
3								
	Итого по дому: -			0,00		0,00		
#	ул. Мира д.15							
1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	273,5	109699,73	273,5	109699,73	август	пирогов
2	"Мокрый фасад"	м2	34,00	84743,00	34,00	84743,00	октябрь	севан
				194442,73		194442,73		
	Итого по дому: - 340 810,00			229442,42		229442,42		111367,00
#	ул. Мира д.19							
1	Ремонт штукатурки фасада	м2	50,0	35377,91	50,00	35377,91	август	

2	Отсыпка техподполья	м2	300,0	27750,48	300,00	27750,48	август	
3								
4								
				63128,39		63128,39		
	Итого по дому: - 97 125,00			74491,50		74491,50		22633,00
# ул. Мира д.19-А								
1	Утепление ч/перекрытия	м2	22,5	8144,59	22,5	8144,59	июль	
2	Установка полусфер	шт.	14,0	20165,63	14,00	20165,63	октябрь	
3	Обшивка конт. Площадки	м2	7,20	1968,20	7,20	1968,20	октябрь	
				30278,42		30278,42		
	Итого по дому: - 119 399,00			35728,00		35728,00		83671,00
# ул. Мира д.21								
1	Установка вент. дефлекторов	шт.	2,0	6583,1	2,0	6583,14	август	
2	Установка почтовых ящиков	шт.	1,0	1589,0	1,0	1588,97	декабрь	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
				8172,11		8172,11		
	Итого по дому: - 397 661,00			9643,90		9643,90		388017,00
# ул. Мира д.23								
1								
2	Устройство термошва	м.п.	240,0	127187,6	240,0	127187,61	август	пирогов
3								
4								
5								
6								
7								
				127187,61		127187,61		
	Итого по дому: - 482 574,00			150081,37		150081,37		332493,00
# ул. Мира д.25								
1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	38,00	9956,04	38,00	9956,04	октябрь	
2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	50,00	16391,41	50,00	16391,41	ноябрь	
3								
				26347,45		26347,45		
	Итого по дому: - 107 924,00			31089,99		31089,99		76834,01
	ВСЕГО с НДС : 4 691 485,00			1083594,31		1097817,74		

1295424,93

