

Производственная программа
по текущему ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов
по ЖЭУ № 3 на 2019 год

№ п/п	Адрес домов. Виды работ	Год ввода	Кол-во подьездов.	Ед. изм.	План с НДС		Выполнение		срок ремонта		примечание
					Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	начало	окончание	
1	ул.Ленина 1	1974	8/5.								
1	Ремонт швов фасада			м.п.	15				май	май	
2	Ремонт крыльца бетоном (стяжка)			м2	2,5				сентябрь	сентябрь	
Итого по дому:											
2	ул.Ленина 3	1974	8/5.								
1	Ремонт подходов подъездных бетоном (стяжка)			м2	5				июль	июль	
2	устройство парапетного ограждения			м/шт	69/69				июнь	июнь	
3	Ремонт швов фасада			м.п.	20				май	май	
4	Установка окон ПВХ			шт	16				апрель	апрель	
Итого по дому:											
3	ул.Ленина 1-А	1974	4/5.								
1	Отсыпка тех.подполья песком			м2/м3	50/10				июль	июль	
2	Замена декоративного ограждения			м.п./шт	110/44				июнь	июнь	
Итого по дому:											
4	ул.Ленина 3 А	1974	8/5.								
1	Ремонт крыльца бетоном (стяжка)			м2	2				июль	июль	
2	обрамление ступеней метал. Уголкем			м.п/шт	2/1				июль	июль	
3	Ремонт пешеходной дорожки бетоном (стяжка)			м2	35				июль	июль	
Итого по дому:											
5	ул.Ленина 3-Б	1976	4/5.								
1	Ремонт кирпичной кладки крыльца			м2	10				июнь	июнь	
2	Замена декоративного ограждения			м.п./шт	300/120				июнь	июнь	
3	Ремонт крыльца бетоном (стяжка)			м2	7				июль	июль	
4	Ремонт подъездного козырька наплавляемых материалов			м2	25				июнь	июнь	
Итого по дому:											
6	ул.Менделеева 16	1974	6/5.								
1	Отсыпка тех.подполья песком			м2/м3	50/10				май	май	
2	завоз ТМЦ и отсыпка газонов с планированием			м2/м3	20/3				май	май	
3	Ремонт крылец бетоном (стяжка)			м2	6,2				июль	июль	
Итого по дому:											
7	ул.Менделеева 16-А	1974	6/5.								
1	Отсыпка тех.подполья песком			м2/м3	75/30				июнь	июнь	
2	утепление фасада (мокрый фасад) кв.54			м	20				июль	июль	
3	Ремонт швов фасада			м.п.	15				май	май	
4	Установка окон ПВХ			шт	12				апрель	апрель	
Итого по дому:											
8	ул.Менделеева 18	1974	6/5.								
1	Отсыпка тех.подполья песком			м2/м3	75/15				июль	июль	

№ п/п	Адрес домов. Виды работ	Год ввода	Кол-во подбездов.	Ед. изм.	План с НДС		Выполнение		срок ремонта		примечание
					Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	начало	окончание	
Итого по дому:											
9	ул.Менделеева 22	1974	8/5.								
1	Ремонт швов фасада			м.п.	15				май	май	
2	Ремонт крылец бетоном (стяжка)			м2	6,2				июль	июль	
Итого по дому:											
10	ул.Менделеева 24	1977	8/5.								
2	устройство парапетного ограждения			м/шт	69/69				июль	июль	
2	Ремонт крыльца бетоном			м2	8,4				август	август	
3	Ремонт швов фасада			м.п.	15				июнь	июнь	
4	ремонт примыкания отмостки цементом			м.п.	120				июль	июль	
5	Установка окон ПВХ			шт	16				апрель	апрель	
Итого по дому:											
11	ул.Менделеева 24-А	1977	1/5.								
Итого по дому:											
12	ул.Мира 2	1974	8/5.								
1	Ремонт крыльца бетоном (стяжка)			м2	5,3				август	август	
2	Стяжка балконной плиты раствором			м2	2,5				август	август	
Итого по дому:											
13	ул.Мира 2 А	1974	8/5.								
1	Замена декоративного ограждения			м.п./шт	8/4				май	май	
Итого по дому:											
14	ул.Мира 4	1974	4/5.								
1	Ремонт подходов подъездных бетоном (стяжка)			м2	12				август	август	
Итого по дому:											
15	ул.Мира 4-А	1974	4/5.								
1	Ремонт швов фасада			м.п.	10				июнь	июнь	
Итого по дому:											
16	ул.Мира 6	1975	6/5.								
1	Ремонт швов фасада			м.п.	30				июль	июль	
2	ремонт подъездных козырьков наплавл. Материалом			м2	21				июнь	июнь	
3	Ремонт подходов подъездных бетоном (стяжка)			м2	10				август	август	
4	завоз ТМЦ и отсыпка газонов с планированием			м2/м3	40/6				май	май	
5	Установка окон ПВХ			шт	12				апрель	апрель	
Итого по дому:											
17	ул.Мира 6-А	1974	4/5.								
1	Отсыпка тех.подполья песком			м2/м3	75/30				июнь	июнь	
Итого по дому:											
18	ул.Мира 8	1975	6/5.								
1	Ремонт швов фасада			м.п.	30				июль	июль	
2	Ремонт крылец бетоном (стяжка)			м2	18				август	август	
Итого по дому:											
19	ул.Мира 8-А	1974	4/5.								
1	Ремонт швов фасада			м.п.	25				июнь	июнь	
2	Отсыпка тех.подполья песком			м2/м3	75/15				июль	июль	
Итого по дому:											
20	ул.Мира 10	1975	4/5.								
1	Ремонт швов фасада			м.п.	25				август	август	
2	Отсыпка тех.подполья песком			м2/м3	75/15				август	август	
Итого по дому:											
21	ул.Мира 10А	1975	4/5.								
1	Ремонт подходов подъездных бетоном (стяжка)			м2	15				август	август	
2	завоз ТМЦ и отсыпка газонов с планированием			м2/м3	20/3				май	июнь	
3	Замена декоративного ограждения			м.п./шт	35/14				май	май	

№ п/п	Адрес домов. Виды работ	Год ввода	Кол-во подьездов.	Ед. изм.	План с НДС		Выполнение		срок ремонта		примечание
					Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	начало	окончание	
4	Ремонт подъездного козырька наплавляемым материалом			м2	10				июнь	июнь	
Итого по дому:											
22	ул.Мира 12	1975	4/5.								
1	Ремонт подходов подъездных бетоном (стяжка)			м2	10				сентябрь	сентябрь	
2	Ремонт крылец бетоном (стяжка)			м2	10				сентябрь	сентябрь	
3	завоз ТМЦ и отсыпка газонов с			м2/м3	33/5				май	май	
Итого по дому:											
23	ул.Мира 12А	1975	4/5.								
1	Ремонт швов фасада			м.п.	10				сентябрь	сентябрь	
2	Замена декоративного ограждения			м.п./шт	10/4				май	май	
3	завоз ТМЦ и отсыпка газонов с планированием			м2/м3	20/3				май	май	
Итого по дому:											
24	ул.Мира 12Б	1975	4/5.								
1	Ремонт крылец бетоном (стяжка)			м2	3				сентябрь	сентябрь	
Итого по дому:											
25	пр.Победы 17-А	1975	4/5.								
1	Замена декоративного ограждения			м.п./шт	15/6				май	май	
2	Ремонт крылец бетоном (стяжка)			м2	2				июль	июль	
Итого по дому:											
26	пр.Победы 21		4/5.								
1	Ремонт подходов подъездных бетоном (стяжка)			м2	6				сентябрь	сентябрь	
2	Отсыпка тех.подполья песком			м2/м3	75/30				июнь	июнь	
3	Замена декоративного ограждения			м.п./шт	10/4				май	май	
4	Ремонт пешеходной дорожки бетоном (стяжка)			м2	10				сентябрь	сентябрь	
5	завоз ТМЦ и отсыпка газонов с планированием			м2/м3	60/10				июнь	июнь	
Итого по дому:											
27	пр.Победы 23		4/5.								
1	Ремонт пешеходной дорожки бетоном			м2	10				сентябрь	сентябрь	
Итого по дому:											
28	пр.Победы 25	1975	4/5.								
1	Отсыпка тех.подполья песком			м2/м3	75/30				май	май	
2	завоз ТМЦ и отсыпка газонов с планированием			м2/м3	60/10				июнь	июнь	
3	ремонт примыкания отмостки цементом			м.п.	120				июль	июль	
Итого по дому:											
29	пр.Победы 19-А	1975	4/5.								
1	устройство нового подъездного металлического козырька			шт	1				сентябрь	сентябрь	
2	Замена декоративного ограждения			м.п./шт	5/2				май	май	
3	Установка окон ПВХ			шт	22				март	март	
Итого по дому:											
Всего:											

Составил:

Инженер ЖЭУ №3:

Е.В.Седова

Проверил:

Начальник ЖЭУ №3

Л. И. Манзик

Согласовано:

Ведущий специалист ПТО

Е.А.Цибизова