

| № п/п | Адрес объекта | ед. изм. | кол-во | 20.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|--------|----------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| | | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | | | | |
| 6 | пр.Победы 21 | м2/м3 | 6/0,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 58/6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт пешеходной дорожки бетоном (стяжка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Ленина 3А | м2 | 35/3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | пр.Победы 21 | м2 | 10/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | пр.Победы 23 | м2 | 10/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 55/5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт примыкания отмостки цементом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Менделеева 24 | м.п. | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | пр.Победы 25 | м.п. | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Ленина 3 | шт | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ул. Менделеева 16А | шт | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ул. Менделеева 24 | шт | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ул. Мира 6 | шт | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | пр.Победы 19 А | шт | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Устройство кровельного ограждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Ленина 3 | м/шт | 69/69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ул. Менделеева 24 | м/шт | 69/69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 138/138 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт кирпичной кладки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Ленина 3 Б | м2 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт подъездных козырьков наплавляемым материалом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Мира 6 | м2 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ул. Ленина 3 Б | м2 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Устройство нового металлического козырька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пр.Победы 19-А | шт | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт рулонного покрытия кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Мира 10 А | м2 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утепление фасада (мокрый фасад) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Менделеева 16 А кв. 54 | м2 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсыпка теплоизоляцией песком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Адрес объекта | ед. изм. | кол-во | 20.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|---------|----------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| | | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | | | | |
| 1 | ул. Ленина 1 А | м2/м3 | 50/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ул. Менделеева 16 | м2/м3 | 50/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ул. Менделеева 16А | м2/м3 | 75/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ул. Менделеева 18 | м2/м3 | 75/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ул. Мира 6 А | м2/м3 | 75/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ул. Мира 8 А | м2/м3 | 75/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ул. Мира 10 | м2/м3 | 75/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | пр. Победы 21 | м2/м3 | 75/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | пр. Победы 25 | м2/м3 | 75/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 625/200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт балконной плиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Мира 2 | шт | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Замена декоративного ограждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Ленина 1 А | м/шт | 110/44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ул. Ленина 3 Б | м/шт | 300/120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ул. Мира 2 А | м/шт | 8/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ул. Мира 10 А | м/шт | 35/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ул. Мира 12 А | м/шт | 10/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | пр. Победы 17-А | м/шт | 15/6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | пр. Победы 19А | м/шт | 5/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | пр. Победы 21 | м/шт | 10/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 483/198 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Завоз ТМЦ и отсыпка газонов с планированием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Менделеева 16 | м3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ул. Мира 6 | м3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ул. Мира 10 А | м3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ул. Мира 12 | м3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ул. Мира 12 А | м3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | пр. Победы 21 | м3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | пр. Победы 25 | м3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Составил:

Инженер ЖЭУ №3:

Е.В.Селова

Проверил:

Начальник ЖЭУ №3

Л. И. Манзик

Согласовано:

Ведущий специалист ПТО

Е.А.Цибизова