

Утверждено:
 Главный инженер МУП города Нижневартовска "ПРЭТ №3"
 Т.В.Перминова

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
 содержание конструктивных элементов жилых зданий ЖЭУ-28 МУП "ПРЭТ №3" на 2019 год

№ п/п	Адреса домов, виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов этажей	Показатели в натуральном выражении		на ед. показат в натур. выраже нии	Стоимость строительных материалов, руб						Сроки ремонта		Примечание		
				Ед.изм.	Кол-во		Всего	1кв	2кв	3кв	4кв	Начало	Оконч				
47	Мира 13	1983	3/16														
1	Установка пружины			шт	6	70,76	424,56				424,56				август	август	
2	Установка навесного замка			шт	6	271,19	1627,14					1627,14			октябрь	декабрь	
3	Установка доски объявлений			шт	3	239,87	719,61			719,61					апрель	май	
4	Утепление труб данитом			м2	3,2	67,80	216,96			216,96					август	август	
5	Замена мус/клапана клапана			шт	3	4900,00	14700,00			7350,00					август	август	
6	Установка доводчика			шт	3	2650,00	7950,00			7950,00					май	декабрь	
	Итого по дому:					25638,27	0,00	8069,61	8591,52	8977,14							
	Прочие:					676,65	676,65	0,00	0,00	0,00							
	Всего по дому:					26314,92	676,65	8069,61	8591,52	8977,14							

Составил: инженер ЖЭУ-28



Н.Н.Павлова

Согласовано: начальник ЖЭУ-28



Д.А. Смирнова