

| № п/п | Адрес домов. Виды работ | Год ввода | Код во год ввода | Год последнего ремонта | Ед. изм. | Итого | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | срок ремонта | | примечание |
|-----------------------|--|-----------|------------------|------------------------|----------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | начало | окончание | |
| 1 | Смена стекол во створках оконных | | | | м2 | 2 | 681,08 | | | | | 2 | 681,08 | | | июль | август | |
| 2 | Крепление пружин на входных и тамбурных поддонах | | | | шт. | 6 | 61,20 | | | | | 6 | 61,20 | | | июль | август | |
| 3 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 2 | 13,60 | 2 | 13,60 | | | | | | | июль | август | |
| 4 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 6 | 61,20 | 6 | 61,20 | | | | | | | январь | март | |
| 5 | Смена дверных приборов петель | | | | шт. | 4 | 227,24 | | | | | 4 | 227,24 | | | июль | сентябрь | |
| 6 | Крепление профрейки на дверных поддонах | | | | м.п. | 10 | 72,60 | | | | | 10 | 72,60 | | | июль | август | |
| 7 | Ремонт фрамуг | | | | шт. | 2 | 181,34 | | | | | 2 | 181,34 | | | июль | август | |
| 8 | Смена дверных приборов замков | | | | шт. | 8 | 2169,52 | | | | | 8 | 2169,52 | | | сентябрь | сентябрь | |
| 9 | Утепление труб пилот трубки | | | | м.п. | 25 | 720,00 | | | | | 25 | 720,00 | | | август | август | |
| 10 | Установка пружин на входных и тамбурных поддонах | | | | шт. | 6 | 451,20 | | | | | 6 | 451,20 | | | август | август | |
| 11 | Оббивка напичником дверных блоков | | | | м.п. | 6 | 145,62 | | | | | 6 | 145,62 | | | июль | август | |
| 12 | Ремонт верхней коробки | | | | шт. | 3 | 725,37 | | | | | 3 | 725,37 | | | июль | август | |
| 14 | Оббивка окопного блока профрейкой | | | | м/п | 4 | 29,04 | | | | | 4 | 29,04 | | | июль | август | |
| 15 | Оббивка дверного поддона профрейкой | | | | м.п | 8 | 58,08 | | | | | 8 | 58,08 | | | июль | август | |
| 16 | Установка поручней на металлические отрезки | | | | м.п. | 3 | 108,75 | | | | | 3 | 108,75 | | | июль | июнь | |
| 17 | Смена ручек дверных | | | | шт. | 2 | 174,62 | | | | | 2 | 174,62 | | | июль | август | |
| 18 | Установка доводчика | | | | шт. | 2 | 1567,79 | | | | | 2 | 1567,79 | | | июль | август | |
| 19 | Прочие работы | | | | шт. | 2 | 6591,75 | 1647,93 | 1647,93 | | | | 1647,93 | | | январь | декабрь | |
| Итого по дому: | | | | | | | 14040,00 | 1722,73 | 1756,68 | 8912,65 | 1647,94 | | | | | | | |
| 6 | ул.Мелгелеева 16 | 1974 | 6/5 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Крепление пружин на входных и тамбурных поддонах | | | | шт. | 6 | 61,20 | | | | | 6 | 61,20 | | | июль | август | |
| 2 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 2 | 13,60 | 2 | 13,60 | | | | | | | июль | август | |
| 3 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 4 | 40,80 | 4 | 40,80 | | | | | | | январь | март | |
| 4 | Смена дверных приборов петель | | | | шт. | 4 | 227,24 | | | | | 4 | 227,24 | | | июль | август | |
| 5 | Крепление профрейки на дверных поддонах | | | | м.п. | 6 | 43,56 | | | | | 6 | 43,56 | | | июль | август | |
| 6 | Смена дверных приборов замков | | | | шт. | 6 | 813,57 | | | | | 6 | 813,57 | | | сентябрь | сентябрь | |
| 7 | Установка пружин на входных и тамбурных поддонах | | | | шт. | 8 | 601,60 | | | | | 8 | 601,60 | | | август | август | |
| 8 | Утепление труб пилот трубки | | | | м.п. | 24 | 692,00 | | | | | 24 | 692,00 | | | август | август | |
| 9 | Установка поручней на металлические отрезки | | | | м.п. | 3 | 542,38 | | | | | 3 | 542,38 | | | июнь | июнь | |
| 10 | Установка мет. решеток в подьездах | | | | шт. | 2 | 1613,86 | | | | | 2 | 1613,86 | | | май | июнь | |
| 11 | Оббивка дверного поддона профрейкой | | | | м.п. | 4 | 29,04 | | | | | 4 | 29,04 | | | июль | август | |
| 12 | Замса. доски обивке | | | | шт. | 6 | 1667,94 | | | | | 6 | 1667,94 | | | апрель | | |
| 13 | Смена ручек дверных | | | | шт. | 2 | 174,62 | | | | | 2 | 174,62 | | | июнь | | |
| 14 | Прочие работы | | | | | | 7506,59 | 1876,64 | 1876,64 | | | | 1876,64 | | | январь | декабрь | |
| Итого по дому: | | | | | | | 14028,00 | 1931,04 | 5875,45 | 4344,87 | 1876,64 | | | | | | | |
| 7 | ул.Мелгелеева 16-А | 1974 | 6/5 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Смена стекол во створках оконных | | | | м2 | 5 | 1702,70 | | | | | 5 | 1702,70 | | | май | май | |
| 2 | Крепление пружин на входных и тамбурных поддонах | | | | шт. | 6 | 61,20 | 6 | 61,20 | | | | | | | январь | март | |

| № п/п | Адрес домов. Виды работ | Год ввода | Кот. во под. бзд | Год последнего ремонта | Ед. изм. | Итого | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | срок ремонта | | примечание | |
|-----------------------|--|-----------|------------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|------------|--|
| | | | | | | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | начало | окончание | | |
| 3 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 3 | 30,60 | 3 | 30,60 | | | | | | | январь | март | | |
| 4 | Замена дверных приборов петьель | | | | шт. | 4 | 227,24 | | | 4 | 227,24 | | | | | июнь | июнь | | |
| 5 | Крепление профрейки на дверных подотнах | | | | м.л. | 4 | 29,04 | | | 4 | 29,04 | | | | | июнь | июнь | | |
| 6 | Ремонт фрамуг | | | | шт. | 6 | 544,02 | | | 6 | 544,02 | | | | | июнь | июнь | | |
| 7 | Замена дверных приборов замков висельцх | | | | шт. | 10 | 2711,90 | | | | | 10 | 2711,90 | | | сентябрь | сентябрь | | |
| 8 | Установка пружин на входных и тамбурных подотнах | | | | шт. | 13 | 977,60 | | | | | 13 | 977,60 | | | август | август | | |
| 9 | Утепление груб плит грубой | | | | м.л. | 24 | 691,00 | | | | | 24 | 691,00 | | | август | август | | |
| 10 | Замена доски обьявления | | | | шт. | 8 | 2223,92 | | | | | 8 | 2223,92 | | | июль | август | | |
| 11 | Ремонт и устройство перелетов створных. Размер 1,36*0,65 | | | | шт. | 5 | 245,40 | | | | | 5 | 245,40 | | | июнь | июнь | | |
| 12 | Обивка наличником дверных блоков | | | | м.л. | 6 | 145,62 | | | | | 6 | 145,62 | | | июнь | июнь | | |
| 13 | Обивка оконного блока профрейкой | | | | м/л | 9 | 65,34 | | | | | 9 | 65,34 | | | июнь | июнь | | |
| 14 | Ремонт верхней коробки | | | | шт. | 2 | 483,58 | | | | | 2 | 483,58 | | | июнь | июнь | | |
| 15 | Установка мет. решеток в подездах | | | | шт. | 2 | 1613,86 | | | | | 2 | 1613,86 | | | июнь | июнь | | |
| 16 | Прочие работы | | | | | | 6513,28 | | | | | 1628,32 | | | | январь | декабрь | | |
| Итого по дому: | | | | | | | 16584,00 | | 1740,52 | | 4982,42 | | 8232,74 | | 1628,32 | | | | |
| 12 | ул.Мелетеева 24-А | 1977 | 1/5 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена дверных приборов петьель | | | | шт. | 2 | 113,62 | | | | | 2 | 113,62 | | | июль | август | | |
| 2 | Крепление пружин на входных и тамбурных подотнах | | | | шт. | 1 | 10,20 | | | | | 1 | 10,20 | | | январь | март | | |
| 3 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 1 | 6,88 | | | | | 1 | 6,88 | | | январь | март | | |
| 4 | Замена дверных приборов замков висельцх | | | | шт. | 2 | 542,38 | | | | | 2 | 542,38 | | | сентябрь | сентябрь | | |
| 5 | Установка пружин на входных и тамбурных подотнах | | | | шт. | 1 | 75,20 | | | | | 1 | 75,20 | | | сентябрь | сентябрь | | |
| 6 | Утепление груб плит грубой | | | | м.л. | 24 | 691,00 | | | | | 24 | 691,00 | | | август | август | | |
| 7 | Прочие работы | | | | | | 744,72 | | | | | 186,18 | | | | август | август | | |
| Итого по дому: | | | | | | | 2184,00 | | 203,26 | | 186,18 | | 1608,38 | | 186,18 | | | | |
| 13 | ул.Мира 2 | 1974 | 8/5 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена стёкол во створках оконных | | | | м2 | 2 | 681,08 | | | | | 2 | 681,08 | | | июль | август | | |
| 2 | Замена доски обьявления | | | | шт. | 8 | 2223,92 | | | | | 8 | 2223,92 | | | апрель | май | | |
| 3 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 4 | 27,52 | | | | | 4 | 27,52 | | | июль | август | | |
| 4 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 4 | 40,80 | | | | | 4 | 40,80 | | | июль | август | | |
| 5 | Замена дверных приборов петьель | | | | шт. | 4 | 227,24 | | | | | 4 | 227,24 | | | июль | август | | |
| 6 | Крепление профрейки на дверных подотнах | | | | м.л. | 4 | 29,04 | | | | | 4 | 29,04 | | | июль | август | | |
| 7 | Ремонт фрамуг | | | | шт. | 3 | 272,01 | | | | | 3 | 272,01 | | | июль | август | | |
| 8 | Замена дверных приборов замков висельцх | | | | шт. | 10 | 2711,90 | | | | | 10 | 2711,90 | | | сентябрь | сентябрь | | |
| 9 | Установка пружин на входных и тамбурных подотнах | | | | шт. | 14 | 1052,80 | | | | | 14 | 1052,80 | | | август | август | | |
| 10 | Утепление груб плит грубой | | | | м.л. | 15 | 567,00 | | | | | 15 | 567,00 | | | август | август | | |
| 11 | Обивка наличником дверных блоков | | | | м.л. | 6 | 145,62 | | | | | 6 | 145,62 | | | июль | август | | |
| 12 | Обивка оконного блока профрейкой | | | | м/л | 9 | 65,34 | | | | | 9 | 65,34 | | | июль | август | | |
| 13 | Замена ручек дверных | | | | шт. | 2 | 174,62 | | | | | 2 | 174,62 | | | июль | август | | |
| 14 | Установка мет. решеток в подездах | | | | шт. | 2 | 1613,86 | | | | | 2 | 1613,86 | | | июль | август | | |
| 15 | Прочие работы | | | | | | 871,25 | | | | | 217,81 | | | | январь | декабрь | | |

| № п/п | Адрес домов. Виды работ | Год ввода | Кол-во подвезд | Год посещения | Ед. изм. | Итого | | | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | сроки ремонта | | примечание | |
|-----------------------|--|-----------|----------------|---------------|----------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|--|
| | | | | | | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | начало | окончание | | | | |
| Итого по дому: | | | | | | | 10704,00 | | 217,81 | | 4055,59 | | 6212,79 | | 217,81 | | | | | | |
| 14 | ул. Мира 2-А | 1974 | 4/5 | 2015 | м2 | 2 | 681,08 | | | | | 2 | 681,08 | | | | | июль | август | | |
| 1 | Замена стекла во створках оконных | | | | шт. | 8 | 81,60 | | | | | 8 | 81,60 | | | | | июль | август | | |
| 2 | Крепление пружин на входных и тамбурных подотнах | | | | шт. | 4 | 27,52 | | | | | 4 | 27,52 | | | | | июль | август | | |
| 3 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 4 | 40,80 | | | | | 4 | 40,80 | | | | | январь | март | | |
| 4 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 4 | 227,24 | | | | | 4 | 227,24 | | | | | январь | август | | |
| 5 | Замена дверных приборов пестель | | | | шт. | 4 | 29,04 | | | | | 4 | 29,04 | | | | | июль | август | | |
| 6 | Крепление профрейски на дверных подотнах | | | | шт. | 3 | 272,01 | | | | | 3 | 272,01 | | | | | июль | август | | |
| 7 | Ремонт фрамги | | | | шт. | 10 | 2711,90 | | | | | 10 | 2711,90 | | | | | июль | август | | |
| 8 | Замена дверных приборов замков | | | | шт. | 10 | 2711,90 | | | | | 10 | 2711,90 | | | | | сентябрь | сентябрь | | |
| 8 | Установка пружин на входных и тамбурных подотнах | | | | шт. | 14 | 1052,80 | | | | | 14 | 1052,80 | | | | | сентябрь | август | | |
| 9 | Укрепление груб илнт грубокой | | | | шт. | 12 | 346,00 | | | | | 12 | 346,00 | | | | | август | август | | |
| 10 | Укрепление груб илнт грубокой | | | | шт. | 6 | 145,62 | | | | | 6 | 145,62 | | | | | август | август | | |
| 11 | Обивка на начинком дверных блоков | | | | шт. | 6 | 43,56 | | | | | 6 | 43,56 | | | | | июль | август | | |
| 12 | Профрейкой | | | | шт. | 6 | 58,09 | | | | | 6 | 58,09 | | | | | июль | август | | |
| 13 | Закрытие покочных окон листом просечным | | | | шт. | 2 | 174,62 | | | | | 2 | 174,62 | | | | | май | июнь | | |
| 14 | Замена ручек дверных | | | | шт. | 2 | 4500,12 | | | | | 2 | 1125,03 | | | | | июль | август | | |
| 15 | Прочие работы | | | | шт. | 2 | 1125,03 | | | | | 2 | 1125,03 | | | | | июль | август | | |
| Итого по дому: | | | | | | | 10392,00 | | 193,35 | | 1183,12 | | 6890,50 | | 1125,03 | | | | | | |
| ул. Мира 4 | | | | | | 1974 | 4/5 | 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена стекла во створках оконных | | | | шт. | 2 | 1362,16 | | | | | 4 | 1362,16 | | | | | июль | август | | |
| 2 | Крепление пружин на входных и тамбурных подотнах | | | | шт. | 8 | 81,60 | | | | | 8 | 81,60 | | | | | январь | март | | |
| 3 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 4 | 27,52 | | | | | 4 | 27,52 | | | | | январь | март | | |
| 4 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 4 | 40,80 | | | | | 4 | 40,80 | | | | | январь | март | | |
| 5 | Замена дверных приборов пестель | | | | шт. | 5 | 284,05 | | | | | 5 | 284,05 | | | | | июль | август | | |
| 6 | Крепление профрейски на дверных подотнах | | | | шт. | 6 | 43,56 | | | | | 6 | 43,56 | | | | | июль | август | | |
| 7 | Ремонт фрамги | | | | шт. | 3 | 272,01 | | | | | 3 | 272,01 | | | | | июль | август | | |
| 8 | Замена дверных приборов замков | | | | шт. | 10 | 2711,90 | | | | | 10 | 2711,90 | | | | | сентябрь | август | | |
| 8 | Установка пружин на входных и тамбурных подотнах | | | | шт. | 14 | 1052,80 | | | | | 14 | 1052,80 | | | | | сентябрь | сентябрь | | |
| 9 | Укрепление груб илнт грубокой | | | | шт. | 14 | 403,00 | | | | | 14 | 403,00 | | | | | август | август | | |
| 10 | Ремонт и устройство перелетов | | | | шт. | 2 | 98,16 | | | | | 2 | 98,16 | | | | | август | август | | |
| 11 | Створных РАЗМЕР 1,36*0,65 | | | | шт. | 2 | 145,62 | | | | | 2 | 145,62 | | | | | июль | август | | |
| 12 | Обивка начинком дверных блоков | | | | шт. | 6 | 58,08 | | | | | 6 | 58,08 | | | | | июль | август | | |
| 13 | Профрейкой | | | | шт. | 8 | 261,93 | | | | | 8 | 261,93 | | | | | июль | август | | |
| 14 | Замена ручек дверных | | | | шт. | 4 | 1111,96 | | | | | 4 | 1111,96 | | | | | июль | август | | |
| 15 | Замена доски обивки | | | | шт. | 4 | 38,73 | | | | | 4 | 38,73 | | | | | июль | август | | |
| 16 | Закрытие покочных окон листом просечным | | | | шт. | 0,24 | 5230,12 | | | | | 0,24 | 1307,53 | | | | | май | июнь | | |
| 17 | Прочие работы | | | | шт. | 0,24 | 1307,53 | | | | | 0,24 | 1307,53 | | | | | январь | декабрь | | |
| Итого по дому: | | | | | | | 13224,00 | | 1457,45 | | 1346,26 | | 9112,76 | | 1307,53 | | | | | | |
| ул. Мира 4-А | | | | | | 1974 | 4/5 | 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена стекла во створках оконных | | | | шт. | 2 | 681,08 | | | | | 2 | 681,08 | | | | | июль | август | | |

| № п/п | Адрес домов. Виды работ | Год ввода | Кол-во кв.м | Год последнего ремонта | Ед. изм. | Итого | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | срок ремонта | | примечание |
|-------|--|-----------|-------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | | | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | начало | окончание | |
| 1 | Крепление пружин на входных и тамбурных полотнах | | | | шт. | 8 | 81.60 | 8 | 81.60 | | | | | | | | январь март | |
| 2 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 4 | 27.52 | 4 | 27.52 | | | | | | | | январь март | |
| 3 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 4 | 40.80 | 4 | 40.80 | | | | | | | | январь март | |
| 4 | Смена дверных приборов петель | | | | шт. | 4 | 227.24 | 4 | 227.24 | | | | | | | | июль август | |
| 5 | Крепление профрейски на дверных полотнах | | | | м.п. | 6 | 43.56 | | | | | | | | | | июль август | |
| 6 | Ремонт фрезам | | | | шт. | 3 | 272.01 | | | | | | | | | | июль август | |
| 7 | Смена дверных приборов замков | | | | шт. | 10 | 2711.90 | | | | | | | | | | июль август | |
| 8 | Установка пружин на входных и тамбурных полотнах | | | | шт. | 8 | 601.60 | | | | | | | | | | сентябрь сентябрь | |
| 9 | Утепление груб плит пробкой | | | | м.п. | 14 | 403.00 | | | | | | | | | | август август | |
| 10 | Ремонт и устройство переплетов | | | | шт. | 2 | 98.16 | | | | | | | | | | август август | |
| 11 | Стеклопак. Размер 1.36*0.65 | | | | шт. | 6 | 145.62 | | | | | | | | | | июль август | |
| 12 | Оббивка напичником дверных блоков | | | | м.п. | 6 | 58.08 | | | | | | | | | | июль август | |
| 13 | Оббивка дверного полотна профрейской | | | | м.п. | 8 | 58.08 | | | | | | | | | | июль август | |
| 14 | Оббивка оконного блока профрейской | | | | м.п. | 9 | 65.34 | | | | | | | | | | июль август | |
| 15 | Смена ручек дверных | | | | шт. | 3 | 261.93 | | | | | | | | | | июль август | |
| 16 | Прочие работы | | | | | | 3724.56 | | | | | | | | | | июль август | |
| 17 | Итого по дому: | | | | | | 9444.00 | | | | | | | | | | январь декабрь | |
| 17 | ул. Мира 6 | 1975 | 6/5 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Смена стекла во створках оконных | | | | м2 | 2 | 681.08 | | | | | | | | | | июнь июнь | |
| 3 | Крепление пружин на входных и тамбурных полотнах | | | | шт. | 8 | 81.60 | | | | | | | | | | июнь июнь | |
| 4 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 6 | 40.80 | | | | | | | | | | январь март | |
| 5 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 6 | 61.20 | | | | | | | | | | январь март | |
| 6 | Крепление профрейски на дверных полотнах | | | | м.п. | 5 | 36.30 | | | | | | | | | | январь март | |
| 7 | Ремонт фрезам | | | | шт. | 3 | 272.01 | | | | | | | | | | июль июнь | |
| 8 | Смена дверных приборов замков | | | | шт. | 10 | 2711.90 | | | | | | | | | | июль июнь | |
| 9 | Замена доски обивочной | | | | шт. | 6 | 1667.94 | | | | | | | | | | сентябрь сентябрь | |
| 10 | Установка пружин на входных и тамбурных полотнах | | | | шт. | 14 | 1052.80 | | | | | | | | | | июль июль | |
| 11 | Утепление груб плит пробкой | | | | м.п. | 24 | 692.00 | | | | | | | | | | август август | |
| 12 | Оббивка дверного полотна профрейской | | | | м.п. | 6 | 43.56 | | | | | | | | | | июль июль | |
| 13 | Установка поручней на металлические отрезки | | | | м.п. | 6 | 207.60 | | | | | | | | | | июль июль | |
| 14 | Оббивка напичником дверных блоков | | | | м.п. | 6 | 145.62 | | | | | | | | | | июль июль | |
| 15 | Оббивка оконного блока профрейской | | | | м.п. | 10 | 72.60 | | | | | | | | | | июль июль | |
| 16 | Ремонт и устройство переплетов | | | | шт. | 5 | 245.40 | | | | | | | | | | июль июль | |
| 17 | Смена ручек дверных | | | | шт. | 3 | 261.93 | | | | | | | | | | июль июль | |
| 18 | Прочие работы | | | | | | 5381.66 | | | | | | | | | | июль июль | |
| 18 | Итого по дому: | | | | | | 13656.00 | | | | | | | | | | январь декабрь | |
| 18 | ул. Мира 6-А | 1974 | 4/5 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Смена стекла во створках оконных | | | | м2 | 2 | 681.08 | | | | | | | | | | июль август | |

| № п/п | Адрес домов. Виды работ | Год ввода | Код во под безд | Год последние го ремонта | Ед. изм. | Итого | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | срок ремонта | | примечание |
|-------|---|-----------|-----------------|--------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | начало | окончани е | |
| 1 | Ремонт короба плинтами ДСП. дем закрывающая труба | | | | м2 | 3,5 | 779,94 | | | 3,5 | 779,94 | | | | | май | июнь | |
| 2 | Крепление пружин на входных и тамбурных полотнах | | | | шт. | 8 | 81,60 | | | | | 8 | 81,60 | | | июль | август | |
| 3 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 6 | 40,80 | | 40,80 | | | | | | | январь | март | |
| 4 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 6 | 61,20 | | 61,20 | | | | | | | январь | март | |
| 5 | Смена дверных приборов пестель | | | | шт. | 5 | 284,05 | | | | | 5 | 284,05 | | | июль | август | |
| 6 | Крепление профрейсы на дверных полотнах | | | | м.п. | 6 | 43,56 | | | | | 6 | 43,56 | | | июль | август | |
| 7 | Ремонт фрамуг | | | | шт. | 4 | 362,68 | | | | | 4 | 362,68 | | | июль | август | |
| 8 | Смена дверных приборов замков высших | | | | шт. | 10 | 2711,90 | | | | | 10 | 2711,90 | | | сентябрь | сентябрь | |
| 9 | Установка пружин на входных и тамбурных полотнах | | | | шт. | 8 | 601,60 | | | | | 8 | 601,60 | | | август | август | |
| 10 | Утепление труб плит грубокой | | | | м.п. | 14 | 403,00 | | | | | 14 | 403,00 | | | август | август | |
| 11 | Обшивка наличником дверных блоков | | | | м.п. | 6 | 145,62 | | | | | 6 | 145,62 | | | июль | август | |
| 12 | Обшивка оконного блока профрейкой | | | | м/п | 8 | 58,08 | | | | | 8 | 58,08 | | | июль | август | |
| 13 | Обшивка дверного полотна | | | | м.п. | 8 | 58,08 | | | | | 8 | 58,08 | | | июль | август | |
| 14 | Профрейкой | | | | шт. | 2 | 174,62 | | | | | 2 | 174,62 | | | июль | август | |
| 15 | Смена ручек дверных | | | | шт. | 2 | 2848,19 | | 712,04 | | 712,04 | | | | | июль | январь | декабрь |
| 16 | Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Итого по дому: | | | | | | 9336,00 | | 814,04 | | 1491,98 | | 6317,94 | | 712,04 | | | |
| 18 | ул. Мира 8 | 1975 | 6/5 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Смена стекло во створках оконных | | | | м2 | 2 | 681,08 | | | | | 2 | 681,08 | | | август | | |
| 1 | Крепление пружин на входных и тамбурных полотнах | | | | шт. | 8 | 81,60 | | 81,60 | | | | | | | январь | март | |
| 2 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 6 | 40,80 | | 40,80 | | | | | | | январь | март | |
| 3 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 6 | 61,20 | | 61,20 | | | | | | | январь | март | |
| 4 | Смена дверных приборов пестель | | | | шт. | 5 | 284,05 | | | | | 5 | 284,05 | | | июль | август | |
| 5 | Крепление профрейсы на дверных полотнах | | | | м.п. | 6 | 43,56 | | | | | 6 | 43,56 | | | июль | август | |
| 6 | Ремонт фрамуг | | | | шт. | 4 | 362,68 | | | | | 4 | 362,68 | | | июль | август | |
| 7 | Смена дверных приборов замков высших | | | | шт. | 10 | 2711,90 | | | | | 10 | 2711,90 | | | сентябрь | сентябрь | |
| 8 | Установка пружин на входных и тамбурных полотнах | | | | шт. | 12 | 902,40 | | | | | 12 | 902,40 | | | август | август | |
| 9 | Утепление труб плит грубокой | | | | м.п. | 26 | 749,00 | | | | | 26 | 749,00 | | | август | август | |
| 10 | Обшивка наличником дверных блоков | | | | м.п. | 6 | 217,50 | | | | | 6 | 217,50 | | | июль | август | |
| 11 | Обшивка оконного блока профрейкой | | | | м/п | 10 | 72,60 | | | | | 10 | 72,60 | | | июль | август | |
| 12 | Закрывание поволоных окон листом просеченным | | | | м2 | 0,3 | 48,41 | | | 0,3 | 48,41 | | | | | май | июнь | |
| 13 | Смена ручек дверных | | | | шт. | 4 | 349,24 | | | | | 4 | 349,24 | | | июль | август | |
| 14 | Ремонт дверной коробки | | | | шт. | 3 | 725,37 | | | | | 3 | 725,37 | | | июль | август | |
| 15 | Прочие работы | | | | | | 4090,99 | | 1022,74 | | 1022,74 | | | | | январь | декабрь | |
| 16 | Итого по дому: | | | | | | 11568,00 | | 1206,34 | | 1071,15 | | 8267,77 | | 1022,74 | | | |
| 17 | ул. Мира 8-А | 1974 | 4/5 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Смена стекло во створках оконных | | | | м2 | 2 | 681,08 | | | | | 2 | 681,08 | | | июнь | | |
| 19 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 4 | 27,52 | | 27,52 | | | | | | | январь | март | |
| 20 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 4 | 40,80 | | 40,80 | | | | | | | январь | март | |

| № п/п | Адрес дома. Вид работы | Год ввода | Кол-во кв. м | Год последнего ремонта | Ед. изм. | Итого | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | срок ремонта | | примечание | | |
|-------|--|-----------|--------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------|-------|--------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | начало | окончание | | | |
| 3 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 8 | 81.60 | 8 | 81.60 | | | | | | | | январь июль | март август | | |
| 4 | Смена дверных приборов петель | | | | шт. | 4 | 227.24 | | | | | 4 | 227.24 | | | | июль | август | | |
| 5 | Крепление профрейски на дверных поддонах | | | | м.п. | 12 | 87.12 | | | | | 10 | 72.60 | 2 | 14.52 | | июль июль | август август | | |
| 6 | Ремонт фрамуг | | | | шт. | 3 | 272.01 | | | | | 3 | 272.01 | | | | июль | август | | |
| 7 | Смена дверных приборов замков высших | | | | шт. | 10 | 2711.90 | | | | | 10 | 2711.90 | | | | сентябрь | сентябрь | | |
| 8 | Установка пружин на входных и тамбурных поддонах | | | | шт. | 5 | 376.00 | | | | | 5 | 376.00 | | | | август | август | | |
| 9 | Утепление груб плит пробкой | | | | м.п. | 12 | 346.00 | | | | | 12 | 346.00 | | | | август | август | | |
| 10 | Замена доски обивления | | | | шт. | 4 | 1111.96 | | | 4 | 1111.96 | | | | | | апрель | май | | |
| 11 | Обивка дверного поддона профрейской | | | | м.п. | 4 | 29.04 | | | | | 4 | 29.04 | | | | июль | август | | |
| 12 | Закрытие окольных окон листом просеченным | | | | м2 | 0.3 | 48.41 | | | 0.3 | 48.41 | | | | | | июль | август | | |
| 13 | Установка доводчиков | | | | шт. | 3 | 4703.37 | | | | | 3 | 4703.37 | | | | май | июнь | | |
| 14 | Смена ручек дверных | | | | шт. | 2 | 174.62 | | | | | 2 | 174.62 | | | | август | август | | |
| 15 | Прочие работы | | | | шт. | 2 | 2452.37 | | | | | 2 | 613.10 | | | | июль | август | | |
| | Итого по дому: | | | | | | 13344.00 | | | | | | 10206.96 | | | | | 613.09 | декабрь | |
| 23 | ул.Мира 12 | 1975 | 4/5 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Смена стекла во створках оконных | | | | м2 | 2 | 681.08 | | | | | 2 | 681.08 | | | | | август | | |
| 2 | Крепление пружин на входных и тамбурных поддонах | | | | шт. | 6 | 61.20 | 6 | 61.20 | | | | | | | | январь | март | | |
| 3 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 6 | 41.28 | 6 | 41.28 | | | | | | | | январь | март | | |
| 4 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 6 | 61.20 | 6 | 61.20 | | | | | | | | январь | март | | |
| 5 | Ремонт фрамуг | | | | шт. | 3 | 272.01 | | | | | 3 | 272.01 | | | | июль | август | | |
| 6 | Смена дверных приборов замков высших | | | | шт. | 10 | 2711.90 | | | | | 10 | 2711.90 | | | | сентябрь | сентябрь | | |
| 7 | Установка пружин на входных и тамбурных поддонах | | | | шт. | 8 | 601.60 | | | | | 8 | 601.60 | | | | сентябрь | август | | |
| 8 | Утепление груб плит пробкой | | | | м.п. | 14 | 403.00 | | | | | 14 | 403.00 | | | | август | август | | |
| 9 | Обивка напичником дверных блоков | | | | м.п. | 6 | 145.62 | | | | | 6 | 145.62 | | | | июль | август | | |
| 10 | Обивка дверного поддона профрейской | | | | м.п. | 4 | 29.04 | | | | | 4 | 29.04 | | | | июль | август | | |
| 11 | Установка мет решеток в подьезах | | | | шт. | 4 | 3227.72 | | | 4 | 3227.72 | | | | | | июль | август | | |
| 12 | Смена ручек дверных | | | | шт. | 2 | 174.62 | | | | | 2 | 174.62 | | | | май | июнь | | |
| 13 | Замена доски обивления | | | | шт. | 4 | 1111.96 | | | | | 4 | 1111.96 | | | | июль | август | | |
| 14 | Ремонт дверной коробки | | | | шт. | 2 | 483.58 | | | | | 2 | 483.58 | | | | апрель | май | | |
| 15 | Прочие работы | | | | шт. | 2 | 378.19 | | | | | 2 | 819.57 | | | | июль | август | | |
| | Итого по дому: | | | | | | 13284.00 | | | | | | 6322.02 | | | | | 819.54 | декабрь | |
| 24 | ул.Мира 12-А | 1975 | 4/5 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Смена стекла во створках оконных | | | | м2 | 2 | 681.08 | | | | | 2 | 681.08 | | | | | июль | август | |
| 2 | Крепление пружин на входных и тамбурных поддонах | | | | шт. | 6 | 61.20 | 6 | 61.20 | | | | | | | | июль | август | | |
| 3 | Крепление ручек дверных | | | | шт. | 3 | 20.64 | 3 | 20.64 | | | | | | | | январь | март | | |
| 4 | Крепление петель дверных | | | | шт. | 3 | 30.60 | 3 | 30.60 | | | | | | | | январь | март | | |
| 5 | Смена дверных приборов петель высших | | | | шт. | 4 | 227.24 | | | | | 4 | 227.24 | | | | июль | август | | |
| 6 | Крепление профрейски на дверных поддонах | | | | м.п. | 10 | 72.60 | | | | | 10 | 72.60 | | | | июль | август | | |
| 7 | Ремонт фрамуг | | | | шт. | 3 | 272.01 | | | | | 3 | 272.01 | | | | июль | август | | |
| 8 | Смена дверных приборов замков высших | | | | шт. | 10 | 2711.90 | | | | | 10 | 2711.90 | | | | сентябрь | сентябрь | | |

| № п/п | Адрес домов. Виды работ | Год ввода | Кол-во подв.зд | Год посещения | Ед. изм. | Итого | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | срок ремонта | | примечание |
|-------|--|-----------|----------------|---------------|----------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | начало | окончание | |
| 7 | Установка пружин на входных и тамбурных полотнах | | | | шт. | 8 | 601,60 | 8 | 601,60 | | | | | | | август | август | |
| 8 | Утепление труб тинит трубой | | | | м.п. | 14 | 403,00 | | | | | 14 | 403,00 | | | август | август | |
| 9 | Установка поручней на металлические откосы | | | | м.п. | 15 | 543,75 | 15 | 543,75 | | | | | | | февраль | март | |
| 10 | Замени доски обрешетки | | | | шт. | 4 | 1111,96 | | | | | 4 | 1111,96 | | | февраль | март | |
| 11 | Ремонт верхней коробки | | | | шт. | 4 | 967,16 | 4 | 967,16 | | | | | | | февраль | март | |
| 12 | Обшивка наличником дверных откосов | | | | м.п. | 6 | 145,62 | | | | | 6 | 145,62 | | | февраль | март | |
| 13 | Закрытие потолочных окон листом просеченым | | | | м2 | 0,15 | 161,03 | | | | | 0,15 | 161,03 | | | май | июнь | |
| 14 | Замена ручек дверных | | | | шт. | 4 | 349,24 | 4 | 349,24 | | | | | | | февраль | март | |
| 15 | Прочие работы | | | | | | 5975,87 | | 1493,99 | | 1493,96 | | 1493,96 | | 1493,96 | январь | декабрь | |
| | Итого по дому: | | | | | | 12552,00 | | 6248,51 | | 1493,96 | | 3315,57 | | 1493,96 | | | |
| | Итого прочие работы: | | | | | | 121067,30 | | 30264,75 | | 30264,76 | | 30273,12 | | 30264,67 | | | |
| | Всего: | | | | | | 383208,00 | | 38817,02 | | 98788,51 | | 215323,27 | | 30279,19 | | | |

Инженер ЖЭУ № 3:

Селова Е.В.

Начальник ЖЭУ № 3:

Матвеев Д.И.


