

Утверждаю:

И.о. главного инженера МУП
г.Нижневартовска "ПРЭТ №3"

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА (исполнение)
на текущий ремонт конструктивных элементов
зданий ЖЭУ № 17 МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ № 3" за январь- июнь 2019 год.
(капитальный жилой фонд)

№ п/п	Адреса домов, виды работ	ед. измерения	План		Выполнение НДС		Месяц
			кол-во	сумма	кол-во	сумма	
1	ул.Гагарина 3						
	Устройство пешеходной дорожки из бетона тол.100мм	м2	24,3				август
	Смена входных металлических дверей	шт	1				май
	ИТОГО: 51 129						
2	ул.Гагарина 7б						
	Смена урн	шт	1				сентябрь
	ИТОГО: 27 730						
3	ул.Гагарина 9						
	Смена урн	шт	2				сентябрь
	Устройство площадки из бетона Н- 50мм	м2	6				июль
	ИТОГО: 28 175						
4	ул.Гагарина 10						
	Смена урн	шт	2				сентябрь
	Ремонт бетонной отмостки тол.100мм	м2	33				август
	ИТОГО: 38 734						
5	ул.Гагарина 12						
	Смена урн	шт	1				сентябрь
	Устройство бельевой площадки	м2	12				август
	ИТОГО: 23 285						
	Прочие						
	Всего по дому						
6	ул. Декабристов 6						
	Смена урн	шт	1				сентябрь
	Устройство пешеходной дорожки из бетона тол.100мм	м2	28				июль
	ИТОГО: 24 430						
7	ул. Декабристов 8						
	Устройство пешеходной дорожки из бетона тол.100мм	м2	25				июль
	ИТОГО: 27 900						
8	ул. Декабристов 10						
	Смена урн	шт	2				сентябрь
	ИТОГО: 26050						
9	ул. Декабристов 11						
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	12./72				сентябрь

	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	43				июнь
	Ремонт цоколя (окраска)	м2		68107,15	319	68107,15	июнь
	ИТОГО: 4 690			68107		68107,15	
10	ул. Декабристов 12						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	35	21700,46	20	21700,46	июнь
	Утепление стены	мп			4	9282	апрель
	ИТОГО: 23 950					30982	
11	ул. Декабристов 13						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	15				июнь
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	12./72				сентябрь
	ИТОГО: 26 768						
12	ул. Декабристов 14а						
1	Установка карусели	шт	1				август
2	Установка качели	шт	1				август
	ИТОГО: 63 140						
13	ул. Декабристов 16						
	Смена парпетных ограждений	мп	4				июль
	Ремонт цоколя (окраска)	м2		39955,16	193	39955,16	июнь
	ИТОГО: 9 336			39955		39955,16	
14	ул. Декабристов 16а						
	Смена парпетных ограждений	мп	6				июль
	Ремонт цоколя (окраска)	м2		60765	280	60764,93	июнь
	ИТОГО: 42 388			60765		60764,93	
15	ул. Декабристов 16б						
	Ремонт цоколя (окраска)	м2		43865	212	43864,70	июнь
	ИТОГО: 55 897			43865		43864,70	
15	ул. Декабристов 18						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	30				июнь
	ИТОГО: 15 466						
16	ул. Заводская 10а						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	50	47774	50	47774	май
	Смена парпетных ограждений	мп	5				июнь
	ИТОГО: 41 450			47774		47774	
17	ул. Заводская 10б						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	10	9156	10,00	9156	май
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	4./16	12044,4	4./16	12044,4	январь
	ИТОГО: 105 040			21200,40		21200,40	
18	ул.Заводская 11/11						
	Ремонт бетонной отмостки тол.100мм	м2	32				июль
	ИТОГО: 34 010						
19	ул.Заводская 11а						
3	Установка карусели	шт	1				август
	Ремонт выходов из бетона толщ. 100мм	м2	4				июль
	ИТОГО: 35 909						
20	ул. Заводская 12						
	Смена парпетных ограждений	мп	6	7608	6	7608	май
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	49,2	44890,52	49,20	44890,52	июнь
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	4./16	12044,4	4./16	12044,4	январь
	ИТОГО: 43 890			64542,92		64542,92	

21	ул.Заводская 13а						
	Смена урн	шт	1				сентябрь
	ИТОГО: 20100						
22	ул.Заводская 14						
7	Установка качалки - <i>вешалка</i>	шт	1				август
	Смена входных металлических дверей	шт	2				июнь
	ИТОГО: 106 472						
23	ул.Заводская 14а						
5	Установка песочницы	шт	1				август
	Установка карусели	шт	1				август
	ИТОГО: 21 480						
24	ул.Заводская 15/12						
	Ремонт выходов из бетона толщ. 100мм	м2	8				июль
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	1./4	3102	1./4	3 102	сентябрь
	ИТОГО: 17956			3102		3102	
25	ул.Заводская 16а						
	Устройство бетонной пешеходной дорожки тол.100мм	м2	60				июль
	Ремонт цоколя (окраска)	м2		54716,32	235	54716,32	июнь
	ИТОГО: 54 930			54716		54716,32	
26	ул.Заводская 19Б (кв.32)						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	21	19122	21	19122	май
	ИТОГО: 38829			19122		19122	
27	ул.Осенняя 3						
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	8./32	14289,77	8./32	14289,77	июнь
	Установка слуховых окон	шт	6				июль
	Ремонт бетонной отмостки тол.100мм с армированием	м2	116				июль
	ИТОГО: 165 000			14289,77		14289,77	
28	ул.Осенняя 7						
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	20./80	27096	9./36	27096	сентябрь
	Смена парапетных ограждений	мп	6				
	ИТОГО: 127 406			27096		27096	
29	ул.Осенняя 9						
7	Установка карусели	шт	1				август
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	12./48		4./9		сентябрь
	ИТОГО: 62 818						
30	ул.Молодежная 14						
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	3./18				сентябрь
	ИТОГО: 40 050						
31	ул.Молодежная 16						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	15				июнь
	ИТОГО:						
32	ул.Рабочая 19а						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	30				июнь
3	Установка карусели	шт	1				август
	Ремонт выходов из бетона толщ. 100мм	м2	15				июль
	ИТОГО: 74 520						

33	ул.Рабочая 196						
	Смена парапетных ограждений	мп	10	19656,18	6	19656,18	июнь
	Смена входных металлических дверей	шт	3				июнь
	ИТОГО: 139 500					19656,18	
34	ул.Рабочая 23						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	24,3	15462,77	14,50	15462,77	июнь
	ИТОГО:					15462,77	
	Всего по дому 22 600						
35	ул.Рабочая 27						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	58				июнь
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	16./64				июнь
	Ремонт цоколя (окраска)	м2			36	21911,53	июнь
	ИТОГО: 43 048					21911,53	
36	ул.Рабочая 33						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	10				июнь
	ИТОГО: 22 690						
37	ул.Рабочая 35						
	Смена входных металлических дверей	шт	3				июнь
	ИТОГО: 93 268						
38	ул.Рабочая 41а						
	Ремонт выходов, ступеней из бетона толщ. 100мм	м2	3				июль
	ИТОГО: 22172						
39	ул.Рабочая 43						
	Ремонт выходов, ступеней из бетона толщ. 100мм	м2	3				июль
	ИТОГО: 18 500						
40	ул.Рабочая 45						
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	20,2	44121,96	41	44121,96	июнь
	Установка детского игрового комплекса	шт	1				август
	Установка спортивн.комплекса	шт	1				август
	Смена почтовых ящиков	секц/шт	20./80				сентябрь
	ИТОГО: 450 000					44121,96	
41	ул.Рабочая 45а						
	Смена парапетных ограждений	мп	8				июль
	Ремонт швов герметиком, пеной	мп	15				июнь
	Ремонт бетонной отмостки тол.100мм	м2	13				июль
	Устройство ходовых досок	мп	40				август
	ИТОГО: 40 145						
42	пос.Магистраль 1а						
	Ремонт выходов, ступеней из бетона толщ. 100мм	м2	3				июль
	ИТОГО: 12 465						
43	пос.Магистраль 31						
	Устройство контейнерной площадки из бетона	м2	10				сентябрь
	ИТОГО: 36 470						
	ВСЕГО:			464535,35		596670,25	

Ведущий специалист ПТО

