

"Утверждаю"

Главный инженер МУП
г. Нижневартовска "ПРЭТ-3"




График
очистки тех.подполий и чердачных помещений на 1 квартал 2020 года

№ п/п	Адрес	Вид работ	Месяц		
			Январь	Февраль	Март
1	ул. Северная 50	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.01.2020г.	05.02.2020г.	04.03.2020г.
2	ул. Северная 48	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.01.2020г.	05.02.2020г.	04.03.2020г.
3	ул. Северная 48а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.01.2020г.	05.02.2020г.	04.03.2020г.
4	ул. Северная 48в	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	10.01.2020г.	05.02.2020г.	04.03.2020г.
5	ул. Нефтяников 93	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	14.01.2020г.	06.02.2020г.	05.03.2020г.
6	ул. Нефтяников 91	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	14.01.2020г.	06.02.2020г.	05.03.2020г.
7	ул. Нефтяников 89	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	14.01.2020г.	06.02.2020г.	05.03.2020г.
8	ул. Нефтяников 85	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	14.01.2020г.	06.02.2020г.	05.03.2020г.
9	ул. Интернациональная 29	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	15.01.2020г.	11.02.2020г.	12.03.2020г.
10	ул. Северная 46а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	15.01.2020г.	11.02.2020г.	12.03.2020г.
11	ул. Северная 50а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	15.01.2020г.	11.02.2020г.	12.03.2020г.
12	ул. Северная 50б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	15.01.2020г.	11.02.2020г.	12.03.2020г.
13	ул. Нефтяников 87	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	16.01.2020г.	12.02.2020г.	13.03.2020г.
14	ул. Интернациональная 13	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	16.01.2020г.	12.02.2020г.	13.03.2020г.
15	ул. интернациональная 17	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	16.01.2020г.	12.02.2020г.	13.03.2020г.
16	ул. Интернациональная 17а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	16.01.2020г.	12.02.2020г.	13.03.2020г.
17	ул. Интернациональная 19	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	21.01.2020г.	19.02.2020г.	19.03.2020г.
18	ул. Интернациональная 19а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	21.01.2020г.	19.02.2020г.	19.03.2020г.
19	ул. Интернациональная 23	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	21.01.2020г.	19.02.2020г.	19.03.2020г.
20	ул. Интернациональная 25	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	21.01.2020г.	19.02.2020г.	19.03.2020г.
21	ул. Северная 46	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	22.01.2020г.	20.02.2020г.	20.03.2020г.
22	ул. Интернациональная 23б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	22.01.2020г.	20.02.2020г.	20.03.2020г.

Инженер ЖЭУ - 20

Начальник ЖЭУ - 20

