

Утверждаю
 Главный инженер МУП
 г. Нижневартовска ПРЭТ №3

ГРАФИК

очистки очистки внутриквартальных проездов по жилому фонду ЖЭУ- временного жилья на март 2020 года

№ п/п	Адрес	S дворовых проездов	понедельник					вторник					среда				четверг				пятница				суббота				воскресенье				
			2	9	16	23	30	3	10	17	24	31	4	11	18	25	5	12	19	26	6	13	20	27	7	14	21	28	1	8	15	22	29
1	Мира д.16	1223						■	■	■	■	■																					
2	п.Дивный, ул.Молодежная	3156											■	■	■	■	■																
3	п.Дивный, ул.3; ул.4; ул.6; ул.7; ул.11 ; ул.10;ул. 12; ул.15; дорога ул.14	5937											■	■	■	■	■																
5	п.Дивный, ул.14 с 1- 14Д дом,	7220																■	■	■	■	■											
6	п.Дивный, ул.14 с 15Д- 21Б дом,	7442																■	■	■	■	■											
4	п.Дивный, ул.16; ул.13	7132																					■	■	■	■	■						
7	п.Солнечный	7858																					■	■	■	■	■						
8	ул.60 лет Октября ул.М.Джалиля	8025	■	■	■	■	■																										
9	ул.Таежная ул.Чапаева	15542	■	■	■	■	■																										
итого		63533	23567					1223					9092				14661				14990				выходной				выходной				

В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Вывоз снега с мест складирования производится в течении 10 дней

Составил :

Инженер ЖЭУ временного жилья

Проверил :

Начальник ЖЭУ временного жилья

Начальник ПТО

