

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер МУП города  
 Никольска "ПРЭТ № 3"




График  
 очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов  
 ЖЭУ №20  
 АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Ноябрь 2020 год																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ул. Интернациональная 13		X														X														X
2	ул. Интернациональная 17		X														X														X
3	ул. Интернациональная 19			X														X													
4	ул. Интернациональная 19а					X												X													
5	ул. Интернациональная 17а					X												X													
6	ул. Интернациональная 23			X														X													
7	ул. Интернациональная 23б					X													X												
8	ул. Интернациональная 25							X											X												
9	ул. Интернациональная 29							X												X											
10	ул. Интернациональная 35									X											X										
11	ул. Нефтяников 85							X													X										
12	ул. Нефтяников 87							X													X										
13	ул. Нефтяников 89									X														X							
14	ул. Нефтяников 91									X													X								
15	ул. Нефтяников 93										X														X						
16	ул. Северная 46												X														X				
17	ул. Северная 48												X														X				
18	ул. Северная 48а												X													X					
19	ул. Северная 50а												X													X					
20	ул. Северная 50б												X													X					
21	ул. Северная 50										X														X						
22	ул. Северная 46а													X														X			
23	ул. Северная 48в													X														X			

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика  
 2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20

