

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер МУП города  
Нижневартовска "ГРЭТ № 3"




График  
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов  
ЖЭУ №20  
АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Январь 2021 год																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ул. Интернациональная 13											X																				X	
2	ул. Интернациональная 17										X																				X		
3	ул. Интернациональная 19										X																				X		
4	ул. Интернациональная 19а											X																			X		
5	ул. Интернациональная 17а											X																					
6	ул. Интернациональная 23												X																				
7	ул. Интернациональная 23б												X																				
8	ул. Интернациональная 25												X																				
9	ул. Интернациональная 29																	X															
10	ул. Интернациональная 35																	X															
11	ул. Нефтяников 85																		X														
12	ул. Нефтяников 87																		X														
13	ул. Нефтяников 89																			X													
14	ул. Нефтяников 91																			X													
15	ул. Нефтяников 93																			X													
16	ул. Северная 46																				X		X										
17	ул. Северная 48																				X		X										
18	ул. Северная 48а																									X							
19	ул. Северная 50а																								X								
20	ул. Северная 50б																				X		X										
21	ул. Северная 50																									X							
22	ул. Северная 46а																										X						
23	ул. Северная 48в																											X					

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика  
2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер МУП города  
 Нижневартовска "ПРЭТ №3"  
 .01

График  
 очистки и вывоза снега внутривартовых проездов  
 ЖЭУ №20  
 АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Февраль 2021 год																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ул. Интернациональная 13															X													
2	ул. Интернациональная 17														X														
3	ул. Интернациональная 19																X												
4	ул. Интернациональная 19а															X													
5	ул. Интернациональная 17а	X															X												
6	ул. Интернациональная 23	X															X												
7	ул. Интернациональная 23б		X														X												
8	ул. Интернациональная 25		X																X										
9	ул. Интернациональная 29		X															X											
10	ул. Интернациональная 35			X															X										
11	ул. Нефтяников 85			X																		X							
12	ул. Нефтяников 87				X																	X							
13	ул. Нефтяников 89				X																		X						
14	ул. Нефтяников 91					X																	X						
15	ул. Нефтяников 93					X																		X					
16	ул. Северная 46							X																X					
17	ул. Северная 48							X																	X				
18	ул. Северная 48а								X																X				
19	ул. Северная 50а									X																X			
20	ул. Северная 50б										X															X			
21	ул. Северная 50										X																X		
22	ул. Северная 46а											X																	
23	ул. Северная 48в											X																	

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика  
 2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер МУП города  
 Нижневартовска "ГРЭЛ № 3"  
 \_\_\_\_\_

График  
 очистки и вывоза снега внутривартовых проездов  
 ЖЭУ №20  
 АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Март 2021 год																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ул. Интернациональная 13		X														X																
2	ул. Интернациональная 17		X														X																
3	ул. Интернациональная 19			X															X														
4	ул. Интернациональная 19а			X															X														
5	ул. Интернациональная 17а				X															X													
6	ул. Интернациональная 23				X															X													
7	ул. Интернациональная 23б				X															X													
8	ул. Интернациональная 25					X																X											
9	ул. Интернациональная 29					X																X											
10	ул. Интернациональная 35									X													X										
11	ул. Нефтяников 85									X													X										
12	ул. Нефтяников 87										X													X									
13	ул. Нефтяников 89										X													X									
14	ул. Нефтяников 91											X													X								
15	ул. Нефтяников 93											X													X								
16	ул. Северная 46												X													X							
17	ул. Северная 48												X													X							
18	ул. Северная 48а														X																X		
19	ул. Северная 50а															X															X		
20	ул. Северная 50б															X															X		
21	ул. Северная 50		X														X															X	
22	ул. Северная 46а		X														X															X	
23	ул. Северная 48в		X														X																X

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика  
 2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20

