

"Утверждаю"

Главный инженер МУП

г. Нижневартовска "ПРЭТ-3"

М.

График

очистки тех.подполий и чердачных помещений на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Адрес	Вид работ	Месяц		
			Январь	Февраль	Март
1	ул. Северная 50	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	12.01.2021г.	10.02.2021г.	04.03.2021г.
2	ул. Северная 48	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	12.01.2021г.	10.02.2021г.	04.03.2021г.
3	ул. Северная 48а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	12.01.2021г.	10.02.2021г.	04.03.2021г.
4	ул. Северная 48в	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	12.01.2021г.	10.02.2021г.	04.03.2021г.
5	ул. Нефтяников 93	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	13.01.2021г.	11.02.2021г.	05.03.2021г.
6	ул. Нефтяников 91	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	13.01.2021г.	11.02.2021г.	05.03.2021г.
7	ул. Нефтяников 89	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	13.01.2021г.	11.02.2021г.	05.03.2021г.
8	ул. Нефтяников 85	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	13.01.2021г.	11.02.2021г.	05.03.2021г.
9	ул. Интернациональная 29	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	13.01.2021г.	11.02.2021г.	10.03.2021г.
10	ул. Интернациональная 35	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	19.01.2021г.	16.02.2021г.	10.03.2021г.
11	ул. Северная 46а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	19.01.2021г.	16.02.2021г.	10.03.2021г.
12	ул. Северная 50а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	19.01.2021г.	16.02.2021г.	10.03.2021г.
13	ул. Северная 50б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	19.01.2021г.	16.02.2021г.	10.03.2021г.
14	ул. Нефтяников 87	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	20.01.2021г.	17.02.2021г.	16.03.2021г.
15	ул. Интернациональная 13	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	20.01.2021г.	17.02.2021г.	16.03.2021г.
16	ул. интернациональная 17	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	20.01.2021г.	17.02.2021г.	16.03.2021г.
17	ул. Интернациональная 17а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	20.01.2021г.	17.02.2021г.	16.03.2021г.
18	ул. Интернациональная 19	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	25.01.2021г.	18.02.2021г.	13.03.2021г.
19	ул. Интернациональная 19а	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	25.01.2021г.	18.02.2021г.	13.03.2021г.
20	ул. Интернациональная 23	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	25.01.2021г.	18.02.2021г.	13.03.2021г.
21	ул. Интернациональная 25	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	25.01.2021г.	18.02.2021г.	13.03.2021г.
22	ул. Северная 46	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	26.01.2021г.	25.02.2021г.	30.03.2021г.
23	ул. Интернациональная 23б	Очистка тех.подполий и чердачных помещений	26.01.2021г.	25.02.2021г.	30.03.2021г.

Инженер ЖЭУ - 20

Начальник ЖЭУ - 20