

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер МУП города
Нижневартовска "ПРЭТ № 3"




График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №20
АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Апрель 2021 год																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ул. Интернациональная 13		X															X															
2	ул. Интернациональная 17		X															X															
3	ул. Интернациональная 19			X															X														
4	ул. Интернациональная 19а			X															X														
5	ул. Интернациональная 17а				X															X													
6	ул. Интернациональная 23				X															X													
7	ул. Интернациональная 23б				X															X													
8	ул. Интернациональная 25					X																	X										
9	ул. Интернациональная 29					X																X											
10	ул. Интернациональная 35								X														X										
11	ул. Нефтяников 85									X														X									
12	ул. Нефтяников 87										X														X								
13	ул. Нефтяников 89										X														X								
14	ул. Нефтяников 91											X														X							
15	ул. Нефтяников 93											X														X							
16	ул. Северная 46												X														X						
17	ул. Северная 48												X														X						
18	ул. Северная 48а														X																X		
19	ул. Северная 50а															X															X		
20	ул. Северная 50б															X															X		
21	ул. Северная 50	X															X															X	
22	ул. Северная 46а	X															X															X	
23	ул. Северная 48в	X															X																X

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика
2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20

