


№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/этажей	Показатели в натуральном выражении		Стоимость строительных материалов, руб					Сроки ремонта		Примечание	
				Ед. изм.	Кол-во	на ед. показателя в натур. выражении	В том числе по кварталам					Начало		Оконч
							Всего	1кв	2кв	3кв	4кв			
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	Ремонт крыльца			шт	1		2000,0		2000			июнь	июль	
	Ремонт шиферной кровли			м2	26	1,5	40		40			май	июнь	
	Ремонт засыпного цоколя			м2	15	100,0	1500,0			1500		июль	август	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						4597,00	500,00	2340,00	1757,00	0,00			
18	п.Дивный ул.14 д.7	1981	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	Ремонт шиферной кровли			м2	26	1,5	40		40			май	июнь	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						1097,00	500,00	340,00	257,00	0,00			
19	п.Дивный ул.14 д.8	1981	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	Ремонт крыльца			шт	1		1500,0		1500			июнь	июль	
	Ремонт шиферной кровли			м2	26	1,5	40		40			май	июнь	
	Ремонт засыпного цоколя			м2	20	100,0	2000,0			2000		июль	август	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						4597,00	500,00	1840,00	2257,00	0,00			
20	п.Дивный ул.14 д.8А	не уст.	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						1057	500	300	257	0			
21	п.Дивный ул.14 д.9	не уст.	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	

№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/ этажей	Показатели в натуральном выражении		Стоимость строительных материалов, руб					Сроки ремонта		Примечание	
				Ед. изм.	Кол-во	на ед. показателя в натур. выражении	В том числе по кварталам					Начало		Оконч
							Всего	1кв	2кв	3кв	4кв			
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	Ремонт шиферной кровли			м2	10	2	20		20			май	июнь	
	ИТОГО						777,00	500,00	20,00	257,00	0,00			
22	п.Дивный ул.14 д.10Б	1983	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	Ремонт шиферной кровли			м2	50	2,6	130		130			май	июнь	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	Ремонт крылец			шт	1		2500		2500			июнь	июль	
	ИТОГО						3687,00	500	2930	257	0			
23	п.Дивный ул.14 д.11Б	1982	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	Ремонт шиферной кровли			м2	50	2,6	130		130			май	июнь	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						1187	500	430	257	0			
24	п.Дивный ул.14 д.12	не уст.	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	Ремонт шиферной кровли			м2	50	2,6	130		130			май	июнь	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						1187	500	430	257	0			
25	п.Дивный ул.14 д.13	1981	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	Ремонт шиферной кровли			м2	50	2,6	130		130			май	июнь	

№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/ этажей	Показатели в натуральном выражении		Стоимость строительных материалов, руб					Сроки ремонта		Примечание	
				Ед. изм.	Кол-во	на ед. показателя в натур. выражении	В том числе по кварталам					Начало		Оконч
							Всего	1кв	2кв	3кв	4кв			
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	Ремонт входного козырька			м2	5	600,0	3000,0		3000			май	июнь	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						4057,00	500,00	3300,00	257,00	0,00			
31	п.Дивный ул.14 д.16Б	не уст.	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						1057,00	500,00	300,00	257,00	0,00			
32	п.Дивный ул.14 д.17	1986	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						1057,00	500,00	300,00	257,00	0,00			
33	п.Дивный ул.14 д.19Б	1985	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	Ремонт дверного блока			шт\м2	1\1,6	3000,0	3000,0			3000		июль	август	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						4057,00	500,00	300,00	3257,00	0,00			
34	п.Дивный ул.14 д.20А	не уст.	2\1											
	Утепление труб в подъезде			м2	1,74	115	200			200		август	август	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	ремонт слуховых окон			шт	2	150,0	300,0		300			май	июнь	
	ИТОГО						1057,00	500,00	300,00	257,00	0			

№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/ этажей	Показатели в натуральном выражении		Стоимость строительных материалов, руб					Сроки ремонта		Примечание	
				Ед. изм.	Кол-во	на ед. показателя в натур. выражении	В том числе по кварталам					Начало		Оконч
							Всего	1кв	2кв	3кв	4кв			
35	ул.Мира д.16	1971	2\2											
	Утепление труб в подъезде			м2	6,96	115	800			800		август	сентябрь	
	Установка дверных пружин			шт	1	57	57			57		август	сентябрь	
	Смена дверных приборов замков			шт	1	500	500,0	500				март	май	
	ИТОГО						1357	500	0	857	0			
	ВСЕГО						122257	9500	37400	67357	8000			

Главный инженер МУП г.Нижневартовска "ПРЭТ №3"



Главный экономист МУП г.Нижневартовска "ПРЭТ №3"



Начальник ПТО



Начальник ЖЭУ временного



составил:

Инженер ЖЭУ временного



Проверил:

Ведущий специалист ПТО



