

"УТВЕРЖДАЮ"  
 И.о. Главного инженера МУП города  
 Нижневартовска "ПРЕТ № 3"  
 Жимагулов М.М.

График  
 очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов  
 ЖЭУ №20  
 АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Январь 2022 год																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ул. Интернациональная 13									X														X									
2	ул. Интернациональная 17								X															X									
3	ул. Интернациональная 19									X															X								
4	ул. Интернациональная 19а									X														X									
5	ул. Интернациональная 17а									X														X									
6	ул. Интернациональная 23										X															X							
7	ул. Интернациональная 23б										X														X								
8	ул. Интернациональная 25										X														X								
9	ул. Интернациональная 29											X															X						
10	ул. Интернациональная 35											X															X						
11	ул. Нефтяников 85												X															X					
12	ул. Нефтяников 87												X															X					
13	ул. Нефтяников 89													X																			X
14	ул. Нефтяников 91														X																		X
15	ул. Нефтяников 93															X																	X
16	ул. Северная 46																		X														
17	ул. Северная 48																	X															
18	ул. Северная 48а																			X													
19	ул. Северная 50а																			X													
20	ул. Северная 50б																				X												
21	ул. Северная 50																					X											
22	ул. Северная 46а																						X										
23	ул. Северная 48в																							X									

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика  
 2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20



А.А. Муравейко

"УТВЕРЖДАЮ"  
 И.о. Главного инженера МУП города  
 Нижневартовска "ИРЭТ № 3"  
 Жимагулов М.М.

График  
 очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов  
 ЖЭУ №20  
 АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Февраль 2022 год																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ул. Интернациональная 13							X														X							
2	ул. Интернациональная 17							X														X							
3	ул. Интернациональная 19																						X						
4	ул. Интернациональная 19а								X														X						
5	ул. Интернациональная 17а								X														X						
6	ул. Интернациональная 23									X															X				
7	ул. Интернациональная 23б									X															X				
8	ул. Интернациональная 25										X															X			
9	ул. Интернациональная 29										X															X			
10	ул. Интернациональная 35											X																X	
	ул. Нефтяников 85											X																X	
1	ул. Нефтяников 87											X																X	
2	ул. Нефтяников 89													X														X	
3	ул. Нефтяников 91													X														X	
4	ул. Нефтяников 93													X														X	
5	ул. Северная 46	X														X													
6	ул. Северная 48	X													X														
7	ул. Северная 48а		X														X												
8	ул. Северная 50а		X													X													
9	ул. Северная 50б																												
10	ул. Северная 50			X														X											
11	ул. Северная 46а																												
12	ул. Северная 48в			X													X												

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика  
 2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20



А.А. Муравейко

"УТВЕРЖДАЮ"  
 И.о. Главного инженера МУП города  
 Нижневартовска "ГРЭС № 3"  
 Жимагулов М.М.

График  
 очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов  
 ЖЭУ №20  
 АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Март 2022 год																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ул. Интернациональная 13								X													X												
2	ул. Интернациональная 17								X													X												
3	ул. Интернациональная 19									X														X										
4	ул. Интернациональная 19а									X													X											
5	ул. Интернациональная 17а									X													X											
6	ул. Интернациональная 23										X														X									
7	ул. Интернациональная 23б										X														X									
8	ул. Интернациональная 25										X													X										
9	ул. Интернациональная 29													X												X								
10	ул. Интернациональная 35													X											X									
11	ул. Нефтяников 85														X															X				
12	ул. Нефтяников 87														X															X				
13	ул. Нефтяников 89	X														X														X				
14	ул. Нефтяников 91	X														X														X				
15	ул. Нефтяников 93	X														X														X				
16	ул. Северная 46		X														X														X			
17	ул. Северная 48		X														X														X			
18	ул. Северная 48а			X														X															X	
19	ул. Северная 50а			X																		X												
20	ул. Северная 50б																						X											
21	ул. Северная 50				X																		X											
22	ул. Северная 46а																																	
23	ул. Северная 48в				X														X														X	

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика  
 2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20



А.А. Муравейко