

1	Утепление швов фасада по системе "Мокрый фасад" кв. 4				м2	7	21000,00									май	июль		
1	Смена декоративного ограждения				м.п./шт	60,0/24,0	102 466,18									апрель	июнь		нет материала
2	Отсыпка техподполья песком				м2	80,0	46 418,86									апрель	июнь		
3	Текущий ремонт подъездов				шт	4,0	588 941,30									июль	сентябрь		
ИТОГО																			
37	ул. Мира д. 3	2001	5/5	2007															
1	Ремонт металл. кровли кв.48				м2	30,0	39 722,25									июль	сентябрь		
ИТОГО																			
38	ул. Мира д.5- А	1979	4/5	2002															
1	Устройство цем. стяжки 4 под				м2	2,0	1856,28									январь	март		в работе
2	Смена керамической плитки на 1-м этаже (1,2,3,4 под.)				м2	176,0	465968,96									июль	сентябрь		в работе
3	Смена межтамбурных дв. блоков на металлические				шт.	4,0	210462,18									апрель	июнь		в работе
4	Устройство информационных стенов и досок				шт.	8,0	21673,00									апрель	июнь		в работе
5	Ремонт мягкой кровли				м2	30,0	32 147,56									апрель	июнь		
ИТОГО																			
39	ул. Мира д.7	1983	4/5	2002															
1	Ремонт межпанельных швов (своими силами) кв.11				м2	6	6 929,10									июль	сентябрь		
2	Ремонт отмостки (бетоном)				м2	10,0	13 998,60									июль	сентябрь		
ИТОГО																			
40	ул. Мира д.13	1983	3/16	2007															
1	Ремонт межпанельных швов (подрядчик) кв. 28, 72, 168, 171				м2	67,2	77 605,92									июль	сентябрь		
2	Смена клапана м/провода				шт	2,0	19159,38	2,0	20733,92	2,0	19159,38	2,0	20733,92			январь	март	июнь	
3	Ремонт мягкой кровли				м2	30,0	32 147,56									июль	сентябрь		
ИТОГО																			
41	ул. Мира д.15	1983	3/16	1996															
1	Ремонт межпанельных швов (подрядчик) кв. 50				м.п.	16,0	18 477,60									апрель	июнь		
2	Утепление швов фасада по системе "Мокрый фасад"				м2	27,25	84 750,00									июль	сентябрь		
3	Смена клапана м/провода				шт.	2,0	19159,38									январь	март		
4	Смена деревянных дверных блоков (выход на чердак)				шт.	3,0	22 265,14									апрель	июнь		нет материала
5	Смена деревянного дверного блока в привокзальном холле, 2 под. 13 эт.				шт.	1,0	14 910,00									июль	сентябрь		нет материала
6	Ремонт мягкой кровли				м2	30,0	32 147,56									апрель	июнь		
ИТОГО																			
42	ул. Мира д.19	1981	6/5	2007															
1	Текущий ремонт подъездов				шт	6,0	702 468,49									июль	сентябрь		
ИТОГО																			
43	ул. Мира д.19-А	1987	4/5	2002															
1	Утепление швов фасада по системе "Мокрый фасад"				м2	2,0	6 000,00									июль	сентябрь		
2	Ремонт мягкой кровли				м2	30,0	32 147,56									апрель	июнь		
3	Текущий ремонт подъездов(1,2,3 под.)				шт	3,0	640 905,25									июль	сентябрь		
ИТОГО																			
44	ул. Мира д.21	1991	7/9	2004															
1	Ремонт межпанельных швов (подрядчик) кв. 36, 106, 185, 218, 220				м.п.	40,0	46 194,00	13,0	13230,84				40,0	46 194,00	13,0	13230,84	июль	сентябрь	июль
2	Установка МАФ на д/пл (качели)				шт	1,0	49 296,93									июль	сентябрь		
3	Утепление перекрытия подвального помещения минплитой				м2	20,0	17 327,63									апрель	июнь		

4	Смена деревянных дв. блков (вход в подвальное помещение), 4 подъезд				шт.	2,0	15 192,67										апрель	июнь		нет материала
5	Смена межтамбурных дверей деревянные, 1-7 под.				шт	14,0	210 000,00										апрель	июнь		нет материала
6	Ремонт мягкой кровли				м2	70,0	75 010,97										апрель	июнь		
7	Устройство пешеходной дорожки (бетоном)				м2	213,6	213 975,93										апрель	июнь		
	ИТОГО						626 998,13		13230,84					46 194,00		13230,84				
	ВСЕГО						28955933,19		210626,44		243990,50		114825,6		176692,05		95800,84			