

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по благоустройству придомовых территорий ни 2022г.
по ЖЭУ № 20

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечание
		ед.изм	кол-во	План		в том числе по кварталам				Начало	Окончание	
				на ед. показ-ля в	Всего	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Интернациональная 13											
	окраска скамеек	м2	4	28,83	115,32		115,32			май	июнь	
	окраска урн	м2	4	14,23	56,92		56,92			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	5	23,29	116,45		116,45			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	8	44,09	352,72		352,72			май	июнь	
	масляная окраска клумб	м2	11	32,63	358,93		358,93			июль	июль	
	завоз песка в песочницы	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			июль	июль	
	посадка цветов	шт	50	22,00	1100,00		1100,00			июль	июль	
	ремонт МАФ дерев	м2	0,5	538,88	269,44		269,44			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ИТОГО				3349,58		3349,58					
	Прочие				334,96		334,96					
	Всего по дому:				3684,54		3684,54					
2	Интернациональная 17											
	окраска скамеек	м2	12	28,83	345,96		345,96			май	июнь	
	окраска урн	м2	7	14,23	99,61		99,61			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	12	44,09	529,08		529,08			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	14	23,29	326,06		326,06			май	июнь	
	масляная окраска клумб	м2	20	32,63	652,60		652,60			май	июнь	

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечание
		ед.изм	кол-во	План		в том числе по кварталам				Начало	Окончание	
				на ед. показ-ля в	Всего	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	посадка цветов	шт	85	22,00	1 870,00		1 870,00			июль	июль	
	завоз песка	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			июль	июль	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			июль	июль	
	ремонт МАФ дерев	м2	1,5	394,53	591,80		591,80			май	июль	
	ИТОГО				5394,91		5394,91					
	Прочие				539,49		539,49					
	Всего по дому:				5934,40		5934,40					
3	Интернациональная 17а											
	окраска скамеек	м2	4	28,83	115,32		115,32			май	июнь	
	посадка цветов	шт	40	22,00	880,00		880,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ИТОГО				1720,32		1720,32					
	Прочие				172,03		172,03					
	Всего по дому:				1892,35		1892,35					
4	Интернациональная 19											
	окраска скамеек	м2	10	28,83	288,30		288,30			май	июнь	
	окраска урн	м2	5	14,23	71,15		71,15			май	июнь	
	окраска МАФ (дерев)	м2	8	23,29	186,32		186,32			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	5	44,09	220,45		220,45			май	июнь	
	окраска клумб	м2	22	32,63	717,86		717,86			май	июнь	
	посадка цветов	шт	50	22,00	1100,00		1100,00			май	июнь	
	завоз песка	тн	2,24	227,50	509,60		509,60			май	июнь	
	завоз грунта	м3	1	667,67	667,67		667,67			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт МАФ дерев	м2	2	394,52	789,04		789,04			май	июнь	
	ремонт песочниц. МАФ	шт	2	386,60	773,20		773,20			май	июнь	

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечани е
		ед.изм	кол- во	План		в том числе по кварталам				Нача ло	Оконча ние	
				на ед. показ-ля в	Всего	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ИТОГО				6048,59		6048,59					
	Прочие				604,86		604,86					
	Всего по дому:				6653,45		6653,45					
5	Интернациональная 19а											
	окраска урн	м2	3	14,23	42,69		42,69			май	июнь	
	окраска скамеек (деревяных)	м2	4	28,83	115,32		115,32			май	июнь	
	окраска клумб	м2	9	32,63	293,67		293,67			май	июнь	
	посадка цветов	шт	50	22,00	1100,00		1100,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ИТОГО				2276,68		2276,68					
	Прочие				227,67		227,67					
	Всего по дому:				2504,35		2504,35					
6	Интернациональная 23											
	окраска скамеек	м2	12	28,83	345,96		345,96			май	июнь	
	окраска урн	м2	5	14,98	74,90		74,90			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	25	13,15	328,75		328,75			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	6	15,46	92,76		92,76			май	июнь	
	окраска клумб	м2	18	32,63	587,34		587,34			май	июнь	
	посадка цветов	шт	85	22,00	1870,00		1870,00			май	июнь	
	завоз песка	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			май	июнь	
	посев газонов травой	м2	25	6,30	157,50		157,50			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт клумбы	м2	0,2	2465,00	493,00		493,00			май	июнь	
	ремонт скамеек	м.п	5	41,38	206,90		206,90			май	июнь	
	ИТОГО				5136,91		5136,91					
	Прочие				513,69		513,69					

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки		Примечани е
		ед.изм	кол- во	План		в том числе по кварталам				Нача ло	Оконча ние	
				на ед. показ-ля в	Всего	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по дому:				5650,60		5650,60					
7	Интернациональная 23Б											
	окраска скамеек	м2	12	28,83	345,96		345,96			май	июнь	
	окраска урн	м2	6	14,98	89,88		89,88			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	6	13,15	78,90		78,90			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	8	15,46	123,68		123,68			май	июнь	
	окраска клумб	м2	15	32,63	489,45		489,45			май	июнь	
	завоз песка в песочницы	тн	0,7	227,50	159,25		159,25			май	июнь	
	посадка цветов	шт	50	42,00	2100,00		2100,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	3	145,00	435,00		435,00			май	июнь	
	ИТОГО				3822,12		3822,12					
	Прочие				382,21		382,21					
	Всего по дому:				4204,33		4204,33					
8	Интернациональная 25											
	окраска скамеек	м2	10	28,83	288,30		288,3			май	июнь	
	окраска урн	м2	6	14,23	85,38		85,38			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	15	23,29	349,35		349,35			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	17	44,09	749,53		749,53			май	июнь	
	окраска клумб	м2	15	32,63	489,45		489,45			май	июнь	
	посадка цветов	шт	50	22	1100,00		1100,00			май	июнь	
	завоз песка в песочницы	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			май	июнь	
	посев газонов травой	м2	10	6,30	63,00		63,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт МАФ дерев	м2	4	394,52	1578,08		1578,08			май	июнь	
	ремонт МАФ	м2	3,5	538,88	1886,08		1886,08			май	июнь	
	ИТОГО				7568,97		7568,97					

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечани е
		ед.изм	кол- во	План		в том числе по кварталам				Нача ло	Оконча ние	
				на ед. показ-ля в	Всего	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Прочие				756,90		756,90					
	Всего по дому:				8325,87		8325,87					
9	Интернациональная 29											
	окраска скамеек	м2	12	28,83	345,96		345,96			май	июнь	
	окраска урн	м2	8	14,23	113,84		113,84			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	17	23,29	395,93		395,93			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	9	44,09	396,81		396,81			май	июнь	
	окраска клумб	м2	14	32,63	456,82		456,82			май	июнь	
	посадка цветов	шт	90	22,00	1980,00		1980,00			май	июнь	
	завоз песка	тн	1,18	227,50	268,45		268,45			май	июнь	
	посев газонов травой	м2	10	6,3	63,00		63,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт клумб дерев	м2	0,16	394,52	63,12		63,12			май	июнь	
	ремонт скамеек	м.п	5	41,38	206,90		206,90			май	июнь	
	ИТОГО				5015,83		5015,83					
	Прочие				501,58		501,58					
	Всего по дому:				5517,42		5517,42					
10	Интернациональная 35											
	окраска скамеек	м2	5	28,83	144,15		144,15			май	июнь	
	окраска урн	м2	8	14,23	113,84		113,84			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	16	23,29	372,64		372,64			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	12	44,09	529,08		529,08			май	июнь	
	окраска клумб	м2	15	32,63	489,45		489,45			май	июнь	
	посадка цветов	шт	50	22,00	1100,00		1100,00			май	июнь	
	завоз песка	тн	2,24	227,50	509,60		509,60			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	2	145,00	290,00		290,00			май	июнь	

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечание
		ед.изм	кол-во	План		в том числе по кварталам				Начало	Окончание	
				на ед. показ-ля в	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ИТОГО				3548,76		3548,76					
	Прочие				354,88		354,88					
	Всего по дому:				3903,64		3903,64					
11	Нефтяников 85											
	окраска урн	м2	6	14,23	85,38		85,38			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	8,2	23,29	190,98		190,98			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	5,25	44,09	231,47		231,47			май	июнь	
	окраска клумб	м2	10	32,63	326,30		326,30			май	июнь	
	посадка цветов	шт	50	22,00	1100,00		1100,00			май	июнь	
	завоз грунта	м3	1,5	667,67	1001,51		1001,51			май	июнь	
	посев газонов травой	м2	10	6,30	63,00		63,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт песочниц. МАФ	шт	2	394,52	789,04		789,04			май	июнь	
	завоз песка	тн	1,12	153,00	171,36		171,36			май	июнь	
	ИТОГО				4684,04		4684,04					
	Прочие				468,40		468,40					
	Всего по дому:				5152,44		5152,44					
12	Нефтяников 87											
	окраска скамеек	м2	8	28,83	230,64		230,64			май	июнь	
	окраска урн	м2	4	14,23	56,92		56,92			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	10	23,29	232,90		232,90			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	6	44,09	264,54		264,54			май	июнь	
	окраска клумб	м2	11	32,63	358,93		358,93			май	июнь	
	посадка цветов	шт	50	22,00	1100,00		1100,00			май	июнь	
	завоз грунта	м3	0,5	27,80	13,90		13,90			май	июнь	
	посев газонов травой	м2	10	6,30	63,00		63,00			май	июнь	

Гранд-СМЕТА

Сдал:

Главный инженер МУП г. Нижнеартовска "ПРЭТМ-3"

Гапонов О.А.

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечание
		ед.изм.	кол-во	Управляющая компания № 1" План		Ковтунов К.Н в том числе по кварталам				Начало	Окончание	
				на ед. показ-ля в	Всего	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт песочниц. МАФ	шт	1	394,52	394,52		394,52			май	июнь	
	ремонт скамеек	шт	3	41,38	124,14		124,14			май	июнь	
	ИТОГО				3564,49		3564,49					
	Прочие				356,45		356,45					
	Всего по дому:				3920,94		3920,94					
13	Нефтяников 89											
	окраска скамеек	м2	8	28,83	230,64		230,64			май	июнь	
	окраска урн	м2	4	14,23	56,92		56,92			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	7	23,29	163,03		163,03			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	12	44,09	529,08		529,08			май	июнь	
	окраска клумб	м2	8	32,63	261,04		261,04			май	июнь	
	посадка цветов	шт	50	22,00	1100,00		1100,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт скамеек	м2	0,15	41,38	6,21		6,21			май	июнь	
	завоз грунта	м3	1	667,67	667,67		667,67			май	июнь	
	ИТОГО				3739,59		3739,59					
	Прочие				373,96		373,96					
	Всего по дому:				4113,55		4113,55					
14	Нефтяников 91											
	окраска скамеек	м2	5	28,83	144,15		144,15			май	июнь	
	окраска урн	м2	6	14,23	85,38		85,38			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	11,5	23,29	267,84		267,84			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	5,24	44,09	231,03		231,03			май	июнь	
	окраска клумб	м2	6	32,63	195,78		195,78			май	июнь	
	посадка цветов	шт	50	22,00	1100,00		1100,00			май	июнь	

Инженер ПТО МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ №3"

Страполова А.Е.

Сдал: № п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ Инженер ПО ОАО	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечание
		ед.изм	кол-во	всего		в том числе по кварталам				Начало	Окончание	
				на ед. показ-ля	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	завоз грунта	м3	1	667,67	667,67		667,67			май	июнь	
	завоз песка	тн	2,24	227,50	509,60		509,60			май	июнь	
	посев газонов травой	м2	10	6,30	63,00		63,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт клумб дерев	м2	0,15	394,52	59,18		59,18			май	июнь	
	ИТОГО				4048,62		4048,62					
	Прочие				404,86		404,86					
	Всего по дому:				4453,49		4453,49					
15	Нефтяников 93											
	окраска скамеек	м2	8	28,83	230,64		230,64			май	июнь	
	окраска урн	м2	6	14,23	85,38		85,38			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	13,65	23,29	317,91		317,91			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	6	44,09	264,54		264,54			май	июнь	
	окраска клумб	м2	10	32,63	326,30		326,30			май	июнь	
	посадка цветов	шт	50	22,00	1100,00		1100,00			май	июнь	
	завоз песка	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			май	июнь	
	завоз грунта	м3	1	667,67	667,67		667,67			май	июнь	
	посев газонов травой	м2	10	6,30	63,00		63,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт скамеек	шт	3	41,38	124,14		124,14			май	июнь	
	ИТОГО				4159,38		4159,38					
	Прочие				415,94		415,94					
	Всего по дому:				4575,32		4575,32					
16	Северная 46											
	окраска ограждения	м2	332	43,86	14561,52		14561,52					
	окраска скамеек	м2	18	28,83	518,94		518,94			май	июнь	

Сдал: № п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечание
		ед.изм	кол-во	на ед. показ-ля	Всего	в том числе по квартирам				Начало	Окончание	
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
Принял:	Инженер ПО ОАО	"Управляющая компания №1"										
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	окраска урн	м2	10	14,23	142,30		142,30			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	13	23,29	302,77		302,77			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	7	44,09	308,63		308,63			май	июнь	
	окраска клумб	м2	10	32,63	326,30		326,30			май	июнь	
	завоз песка	тн	2,24	227,50	509,60		509,60			май	июнь	
	завоз грунта	м3	1,5	667,67	1001,51		1001,51			май	июнь	
	посадка цветов	шт	85	22,00	1870,00		1870,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт МАФ дерев	м2	8	394,52	3156,16		3156,16			май	июнь	
	ремонт скамеек	м2	0,15	2567,00	385,05		385,05			май	июнь	
	ИТОГО				23807,78		23807,78					
	Прочие				2380,78		2380,78					
	Всего по дому:				26188,55		26188,55					
17	Северная 46А											
	окраска ограждения	м2	142	43,86	6228,12		6228,12					
	окраска скамеек	м2	16	28,83	461,28		461,28			май	июнь	
	окраска урн	м2	4	14,23	56,92		56,92			май	июнь	
	завоз песка	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			май	июнь	
	посадка цветов	шт	78	22,00	1716,00		1716,00			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	8	23,29	186,32		186,32			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	8	44,09	352,72		352,72			май	июнь	
	окраска клумб	м2	5	32,63	163,15		163,15			май	июнь	
	завоз грунта	м3	1	667,67	667,67		667,67			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ИТОГО				10811,98		10811,98					
	Прочие				1081,20		1081,20					

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечани е
		ед.изм	кол- во	План		в том числе по кварталам				Нача ло	Оконча ние	
				на ед. показ-ля в	Всего	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по дому:				11893,18		11893,18					
18	Северная 48											
	окраска ограждения	м2	215	43,86	9429,90		9429,90					
	окраска скамеек	м2	10	28,83	288,30		288,30			май	июнь	
	окраска урн	м2	6	14,23	85,38		85,38			май	июнь	
	окраска МАФ (деревянных)	м2	10	23,29	232,90		232,90			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	8	44,09	352,72		352,72			май	июнь	
	окраска клумб	м2	10	32,63	326,30		326,30			май	июнь	
	посадка цветов	шт	95	22,00	2090,00		2090,00			май	июнь	
	завоз песка	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			май	июнь	
	завоз грунта	м3	1	667,67	667,67		667,67			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт песочниц. МАФ	м2	2	394,52	789,04		789,04			май	июнь	
	ремонт скамеек	м.п	5	41,38	206,90		206,90			май	июнь	
	ИТОГО				15448,91		15448,91					
	Прочие				1544,89		1544,89					
	Всего по дому:				16993,80		16993,80					
19	Северная 48а											
	окраска ограждения	м2	378	43,86	16579,08		16579,08					
	окраска скамеек	м2	5	28,83	144,15		144,15			май	июнь	
	окраска урн	м2	4	14,23	56,92		56,92			май	июнь	
	окраска МАФ (деревянных)	м2	5	23,29	116,45		116,45			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	4	44,09	176,36		176,36			май	июнь	
	окраска клумб	м2	8	32,63	261,04		261,04			май	июнь	
	посадка цветов	шт	65	22,00	1430,00		1430,00			май	июнь	
	завоз песка	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			май	июнь	

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечание
		ед.изм	кол-во	План		в том числе по кварталам				Начало	Окончание	
				на ед. показ-ля в	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	завоз грунта	м3	1	667,67	667,67		667,67			май	июнь	
	посев газонов травой	м2	10	6,30	63,00		63,00			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			июль	сентябрь	
	ИТОГО				20474,47		20474,47					
	Прочие				2047,45		2047,45					
	Всего по дому:				22521,92		22521,92					
20	Северная 48в											
	окраска ограждения	м2	235	43,86	10307,10		10307,10					
	окраска скамеек	м2	8	28,83	230,64		230,64			май	июнь	
	окраска урн	м2	3	14,23	42,69		42,69			май	июнь	
	окраска МАФ (деревянных)	м2	10	23,29	232,90		232,90			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	8	44,09	352,72		352,72			май	июнь	
	окраска клумб	м2	8	32,63	261,04		261,04			май	июнь	
	посадка цветов	шт	65	22,00	1430,00		1430,00			май	июнь	
	завоз песка	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			май	июнь	
	завоз грунта	м3	1	667,67	667,67		667,67			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт песочниц. МАФ	м2	2	394,52	789,04		789,04			май	июнь	
	ИТОГО				15293,60		15293,60					
	Прочие				1529,36		1529,36					
	Всего по дому:				16822,96		16822,96					
21	Северная 50											
	окраска ограждения	м2	160	43,86	7017,60		7017,60					
	окраска скамеек	м2	6	28,83	172,98		172,98			май	июнь	
	окраска урн	м2	4	14,23	56,92		56,92			май	июнь	
	окраска МАФ (деревянных)	м2	9	23,29	209,61		209,61			май	июнь	

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Показатели		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечание
		ед.изм	кол-во	План		в том числе по кварталам				Начало	Окончание	
				на ед. показ-ля в	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	окраска МАФ (метал)	м2	5	44,09	220,45		220,45			май	июнь	
	окраска клумб	м2	5	32,63	163,15		163,15			май	июнь	
	посадка цветов	шт	54	22,00	1188,00		1188,00			май	июнь	
	завоз песка	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			май	июнь	
	завоз грунта	м3	0,5	667,67	333,84		333,84			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	5	145,00	725,00		725,00			май	июнь	
	ремонт МАФ дерев	м2	3	394,52	1183,56		1183,56			май	июнь	
	ИТОГО				11525,91		11525,91					
	Прочие				1152,59		1152,59					
	Всего по дому:				12678,50		12678,50					
22	Северная 50А											
	окраска ограждения	м2	58	43,86	2543,88		2543,88					
	окраска скамеек	м2	2,1	28,83	60,54		60,54			май	июнь	
	окраска урн	м2	1	14,23	14,23		14,23			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	2	145,00	290,00		290,00			май	июнь	
	посадка цветов	шт	18	22,00	396,00		396,00			май	июнь	
	ИТОГО				3304,65		3304,65					
	Прочие				330,47		330,47					
	Всего по дому:				3635,12		3635,12					
23	Северная 50Б											
	окраска ограждения	м2	133	43,86	5833,38		5833,38					
	окраска скамеек	м2	6	28,83	172,98		172,98			май	июнь	
	окраска урн	м2	4	14,23	56,92		56,92			май	июнь	
	окраска МАФ (деревяных)	м2	6	23,29	139,74		139,74			май	июнь	
	окраска МАФ (метал)	м2	4	44,09	176,36		176,36			май	июнь	
	окраска клумб	м2	4	13,15	52,60		52,60			май	июнь	

№ п/п	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Стоимость строительных материалов, руб.								Сроки ремонта		Примечани е
		ед.изм	кол- во	План		в том числе по кварталам				Нача ло	Оконча ние	
				на ед. показ-ля в	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	посадка цветов	шт	40	22,00	880,00		880,00			май	июнь	
	завоз песка	тн	1,12	227,50	254,80		254,80			май	июнь	
	ремонт ограждений	м	2	145,00	290,00		290,00			май	июнь	
	ремонт МАФ дерев	м2	0,3	394,52	118,36		118,36			май	июнь	
	ИТОГО				7975,14		7975,14					
	Прочие				797,51		797,51					
	Всего по дому:				8772,65		8772,65					
	итого по домам				172721,21		172721,21	0,00				
	в том числе прочие				17272,12		17272,12	0,00				
	Всего на 2022 год				189993,33		189993,33	0,00				