

"УТВЕРЖДАЮ"
 Главный инженер МУП города
 Нижнеартовска "ЦРСТ №3"
 Жимагулов М.М.

График
 очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
 ЖЭУ №20
 АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Январь 2023 год																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ул. Интернациональная 13								X															X									
2	ул. Интернациональная 17								X															X									
3	ул. Интернациональная 19								X															X									
4	ул. Интернациональная 19а								X															X									
5	ул. Интернациональная 17а								X															X									
6	ул. Интернациональная 23								X															X									
7	ул. Интернациональная 23б								X															X									
8	ул. Интернациональная 25								X															X									
9	ул. Интернациональная 29								X															X									
10	ул. Интернациональная 35								X															X									
11	ул. Нефтяников 85								X															X									
12	ул. Нефтяников 87								X															X									X
13	ул. Нефтяников 89								X															X									X
14	ул. Нефтяников 91								X															X									X
15	ул. Нефтяников 93								X															X									
16	ул. Северная 46								X															X									
17	ул. Северная 48								X															X									
18	ул. Северная 48а								X															X									
19	ул. Северная 50а								X															X									
20	ул. Северная 50б								X															X									
21	ул. Северная 50								X															X									
22	ул. Северная 46а								X															X									
23	ул. Северная 48а								X															X									

Примечания: 1) в зависимости от погоды и иных условий возможно отклонение от графика
 2) вывоз с мест складирования в течение 10 дней

Начальник ЖЭУ №20

С.И.С.

А.А. Муравейко

"УТВЕРЖДАЮ"
 Главный инженер МУП города
 Нижневартовска "ПРЭТ №3"
 Ксмагулов М.М.

График
 очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
 ЖЭУ №20
 АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Февраль, 2023 год																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ул. Интернациональная 13						X														X								
2	ул. Интернациональная 17						X														X								
3	ул. Интернациональная 19							X													X								
4	ул. Интернациональная 19а							X													X								
5	ул. Интернациональная 17а							X													X								
6	ул. Интернациональная 23								X													X							
7	ул. Интернациональная 23б								X													X							
8	ул. Интернациональная 25									X												X							
9	ул. Интернациональная 29									X													X						
10	ул. Интернациональная 35										X																	X	
	ул. Нефтяников 85										X																	X	
1	ул. Нефтяников 87										X																	X	
2	ул. Нефтяников 89												X															X	
3	ул. Нефтяников 91												X															X	
4	ул. Нефтяников 93												X															X	
5	ул. Северная 46		X												X														
6	ул. Северная 48		X												X														
7	ул. Северная 48а			X																									
8	ул. Северная 50а			X												X													
9	ул. Северная 50б																												
10	ул. Северная 50				X																	X							
11	ул. Северная 46а																						X						
12	ул. Северная 48б			X													X												

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика
 2) вывоз с места складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20

А.А. Муравейко

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер МУП города

Нижневартовска "ГРЭТ № 3"

Сидорова
Кимагулов М.М.

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №20
АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Март 2023 год																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	ул. Интернациональная 13						X															X														
2	ул. Интернациональная 17						X															X														
3	ул. Интернациональная 19									X													X													
4	ул. Интернациональная 19а									X													X													
5	ул. Интернациональная 17а									X													X													
6	ул. Интернациональная 23										X													X												
7	ул. Интернациональная 23б										X													X												
8	ул. Интернациональная 25										X													X												
9	ул. Интернациональная 29												X												X											
10	ул. Интернациональная 35											X													X											
11	ул. Нефтяников 85													X															X							
12	ул. Нефтяников 87													X															X							
13	ул. Нефтяников 89	X													X															X						
14	ул. Нефтяников 91	X													X															X						
15	ул. Нефтяников 93	X													X															X						
16	ул. Северная 46		X													X															X					
17	ул. Северная 48		X													X															X					
18	ул. Северная 48а			X													X																X			
19	ул. Северная 50а			X																		X														
20	ул. Северная 50б																						X													
21	ул. Северная 50							X															X													
22	ул. Северная 46а																																			
23	ул. Северная 48в							X								X																		X		

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика
2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20

Сидорова

А.А. Муравейко

8-3466-44-81-75