

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер МУП города

Нижневартовска "ПРЭТ №3"


 Жимагулов М.М.

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №20
АМКОДОР ТО-18

Ноябрь 2023 год

№п/п	Наименование	Ноябрь 2023 год																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Интернациональная 13	X																															
2	Интернациональная 17		X																														
3	Интернациональная 19			X																													
4	Интернациональная 19а					X																											
5	Интернациональная 17а						X																										
6	Интернациональная 23							X																									
7	Интернациональная 23б								X																								
8	Интернациональная 25									X																							
9	Интернациональная 29										X																						
10	Интернациональная 35											X																					
11	Нефтяников 85															X																	
12	Нефтяников 87																X																
13	Нефтяников 89																	X															
14	Нефтяников 91																			X													
15	Нефтяников 93																				X												
16	Северная 46																					X											
17	Северная 48																						X										
18	Северная 48а																							X									
19	Северная 50а																								X								
20	Северная 50б																									X							
21	Северная 50																										X						
22	Северная 46а																														X		
23	Северная 48в																															X	

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20



А.А. Муравейко

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер МУП города

Нижевартовска "ГРЭТ №3"

 Жимагулов М.М.

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №20
АМКОДОР ТО-18

Декабрь 2023 год

№п/п	Наименование	Декабрь 2023 год																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Интернациональная 13	X																																	
2	Интернациональная 17			X																															
3	Интернациональная 19				X																														
4	Интернациональная 19а					X																													
5	Интернациональная 17а						X																												
6	Интернациональная 23							X																											
7	Интернациональная 23б								X																										
8	Интернациональная 25									X																									
9	Интернациональная 29										X																								
10	Интернациональная 35											X																							
11	Нефтяников 85												X																						
12	Нефтяников 87																X																		
13	Нефтяников 89																	X																	
14	Нефтяников 91																		X																
15	Нефтяников 93																			X															
16	Северная 46																					X													
17	Северная 48																								X										
18	Северная 48а																										X								
19	Северная 50а																																		
20	Северная 50б																																		
21	Северная 50																																		
22	Северная 46а																																		
23	Северная 48в																																	X	

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

Начальник ЖЭУ №20



А.А. Муравейко