

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

МУП города Нижневартовска "ГРЭТ №3"


Жимагулов М.М.

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №20
АМКОДОР ТО-18

		Январь 2024 год																														
№п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Интернациональная 13									X																						
2	Интернациональная 17									X																						
3	Интернациональная 19										X																					
4	Интернациональная 19а											X																				
5	Интернациональная 17а												X																			
6	Интернациональная 23															X																
7	Интернациональная 23б																X															
8	Интернациональная 25																	X														
9	Интернациональная 29																		X													
10	Интернациональная 35																			X												
11	Нефтяников 85																						X									
12	Нефтяников 87																						X									
13	Нефтяников 89																							X								
14	Нефтяников 91																							X								
15	Нефтяников 93																								X							
16	Северная 46																									X						
17	Северная 48																										X					
18	Северная 48а																													X		
19	Северная 50а																													X		
20	Северная 50б																															
21	Северная 50																														X	
22	Северная 46а																															
23	Северная 48в																															X

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

И.о.начальника ЖЭУ №20



К.В. Качулина

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

МУП города Нижневартовска "ГРЭТ №3"

 Жимагулов М.М.

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №20
АМКОДОР ТО-18

№п/п	Наименование	Февраль 2024 год																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Интернациональная 13	X																													
2	Интернациональная 17		X																												
3	Интернациональная 19					X																									
4	Интернациональная 19а						X																								
5	Интернациональная 17а							X																							
6	Интернациональная 23								X																						
7	Интернациональная 23б									X																					
8	Интернациональная 25										X																				
9	Интернациональная 29											X																			
10	Интернациональная 35												X																		
11	Нефтяников 85													X																	
12	Нефтяников 87														X																
13	Нефтяников 89																X														
14	Нефтяников 91																	X													
15	Нефтяников 93																		X												
16	Северная 46																			X											
17	Северная 48																					X									
18	Северная 48а																												X		
19	Северная 50а																												X		
20	Северная 50б																														
21	Северная 50																													X	
22	Северная 46а																														
23	Северная 48в																														X

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

И.о. начальника ЖЭУ №20



К.В. Качулина

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

МУП города Нижневартовска "ГРЭТ №3"



Жимагулов М.М.

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №20
АМКОДОР ТО-18

№п/п	Наименование	Март 2024 год																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Интернациональная 13	X																															
2	Интернациональная 17				X																												
3	Интернациональная 19					X																											
4	Интернациональная 19а						X																										
5	Интернациональная 17а							X																									
6	Интернациональная 23										X																						
7	Интернациональная 23б											X																					
8	Интернациональная 25												X																				
9	Интернациональная 29													X																			
10	Интернациональная 35														X																		
11	Нефтяников 85																	X															
12	Нефтяников 87																		X														
13	Нефтяников 89																			X													
14	Нефтяников 91																				X												
15	Нефтяников 93																					X											
16	Северная 46																									X							
17	Северная 48																										X						
18	Северная 48а																												X				
19	Северная 50а																												X				
20	Северная 50б																																
21	Северная 50																													X			
22	Северная 46а																																
23	Северная 48в																														X		

Примечание: 1) в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

2) вывоз с мест складирования в течении 10 дней

И.о.начальника ЖЭУ №20 

К.В. Качулина